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 Hlavním tématem této bakaláské práce je realizace hrubé spodní stavby budovy 
eské televize Brno. Tuto stavbu jsem si zvolil proto, že budova je založená na rzných 
šíkách velkoplošných vrtaných pilotech a hrubá spodní stavba je tvoena tzv. 
železobetonovou ,,vanou“. Stavba je kombinací rzných technologií výstavby 
jednotlivých ástí stavby. 
 Cílem je navrhnutí co nejefektivnjšího postupu výstavby tak, aby konený výsledek 
byla kvalitn provedená stavba. Pro splnní tohoto cíle je zapotebí skloubit rzné dílí 
innosti. Napíklad širší dopravní vztahy od rzných dodavatelských zdroj, 
technologické postupy, bezpenost práce, ochrana životního prostedí, kontrola kvality, 
zkušební plány, asový plán a návrh strojní sestavy. 
 Pi tvorb využiji dosavadní znalosti ze stavebnictví, které jsem získal v pedchozích 
ronících. Od bakaláské práce oekávám získání nových informací, které využiji v 
dalším studiu nebo v hlavní ásti mého života a to práce ve stavebnickém oboru. 
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVB
1.1. Úel objektu 
 Staveništ se nachází v zastavné ásti obce Brno – místní ást Líše, která byla díve 
souástí areálu prmyslového závodu – Zetor.
 V minulosti bylo využíváno jako administrativní budova s centrálním vstupem do 
areálu Zetoru. Stední typodlažní ást této administrativní budovy bude 
rekonstruována pro poteby T a zbývající kídla budou asanované – nejsou vhodné pro 
koncepci využití nového televizního studia. 
Obrázek 1: Mapa ešeného území 
 Terén staveništ je pomrn rovinný s menšími terénními nerovnostmi v rámci 
sadových úprav. Z ásti je zpevnn komunikacemi, zpevnnými plochami a 
pístupovými chodníky. Z pevážné ásti je zatravnn a osázen vzrostlou zelení (stromy 
a kee). 
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 Uprosted navrhovaného staveništ je v souasnosti situován stávající títraktový 
administrativní objekt. Dva trakty ve tvaru obdélníka v podélné ose východ – západ 
(západní trakt jednopodlažní, východní trakt 1 PP + 3 NP). Kolmo na n v podélné ose 
sever – jih je situován stávající stední trakt, který bude zrekonstruován a 
zakomponován do nov navrhovaného objektu studia eské televize. Zbývající budou 
v rámci demolic odstranny. Tyto stávající objekty jsou postavené z železobetonového 
montovaného skeletu s cihelnými vyzdívkami. 
1.2. Architektonické stavební ešení 
 Objekt budovy T je navržen s ohledem na možnosti staveništ a stávajícího 
administrativního objektu, který bude do nového komplexu zapracován. 
 Je navržen kompaktní objekt s orientací vstupu a veejného parkovišt smrem 
k píjezdu po ul. Trnkov, parkování zamstnanc a služebních voz je situováno 
na východní stranu, jižní strana pozemku je navržena pro zásobování. Je zachována 
územní rezerva pro výhledovou dostavbu objektu natáecího atelieru cca 30 x 50 m.  
 Samostatný pístup pak mají prostory TV zpravodajského studia. Zde je nezbytný 
pímý výjezd v. malé mobilní techniky. Vlastní dispoziní uspoádání vychází ze 
lenní na jednotlivé bloky - tj. vstupní a spolené prostory s jídelnou, na které 
navazují:  
- Blok natáecích ateliér (studií) vetn nezbytného zázemí výpravy a sklad
scénického provozu a scénického osvtlení. 
- Blok TV zpravodajství - tj. zpravodajský komplex se spoleným zázemím – TV 
obrazovou, zvukovou a odbavovací technikou. 
- V rekonstruované typodlažní budov jsou situovány prostory vedení, programové, 
výrobní a ekonomické útvary. 
- V suterénu jsou situovány sklady a archívy programových fond vetn DAPF - 
digitální archív programových fond. 
- Na zpevnné ploše je uvažováno se sklady odpadu a materiálu.
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 Celý areál bude ze severozápadní strany oplocen. Pístup bude pes kontrolovaný 
vstup s vrátnicí. Veejnosti pístupná vstupní ást s restaurací bude mít recepci 
v návaznosti na hlavní vstup a pozemek ped vstupem bude doplnn o rozptylovou 
zpevnnou plochu se sadovými úpravami a parkovištm pro návštvníky. 
1.3. Specifikace stavebních objekt a provozních soubor
Objektové lenní stavby: 
 Stavební objekty 
SO 01  Budova T – studio Brno 
SO 02.1 Demolice stávajících objekt
SO 14   Trafostanice 22/0,4 kV 
SO 15   Náhradní zdroj 
Inženýrské objekty
SO 02.2 Peložka NN (nízké naptí) 
SO 02.3 Peložka venkovního osvtlení Zetoru 
SO 02.4 Peložka SLP (signalizaní kabely) 
SO 04   Píprava území a hlavní terénní úpravy 
SO 05   Komunikace a zpevnné plochy 
SO 06  Peložky stávajících vodovod
SO 07  Prodloužení stávajícího adu 
SO 08  Pípojka vodovodu  
SO 09  Peložka jednotné kanalizace 
SO 10.1 Splašková kanalizace areálová 
SO 10.2 Deš
ová kanalizace areálová 
SO 11  Zaolejovaná kanalizace areálová 
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SO 12  Pípojka plynovodu 
SO 13  Pívod VN (vysoké naptí) 
SO 16  Areálový rozvod NN (nízké naptí) 
SO 17  Venkovní osvtlení areálové 
SO 18  Pípojka slaboproudu 
SO 19  Vnitro-areálové slaboproudé rozvody 
SO 20  Oplocení, pístešky, oprné zdi, stožáry 
SO 21  Sadové úpravy 
1.4. Užitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy 
Tabulka 1: Užitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy 
1.5. Orientace na svtové strany  
Tabulka 2: Orientace na svtové strany 
blok orientace fasády 
blok A,  
kanceláe východní, západní  
provoz východní, západní 
blok B: 
newsroom (vysílání) severní, východní, západní 
provozní místnosti západní 






šatna, denní místnost, sociální zázemí jih, západ 
zásobování východ 
Celková zastavná plocha stavebních objekt m2 4 091 
 Celková užitná plocha m2 10 590 
 Obestavný prostor  m3 51 632 
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1.6. Popis objekt a technické provedení 
Konstrukní ešení 
 Založení nových ástí objektu SO 01 je navrženo jako hlubinné na železobetonových 
vrtaných pilotách. Pokud piloty zasáhnou pod HPV, pedpokládá se jejich pažení 
ocelovou výpažnicí.  
Na hlavy pilot je nadbetonována vyrovnávací patka nebo kalich pro prefabrikované 
sloupy. Podlahovou desku tvoí železobetonová deska. 
V suterénu bude po obvodu nového objektu provedena železobetonová stna. 
Rozdlení stavby do blok: 
- Blok A 
- Blok B - rozdlen na blok B1 a B2 
- Blok C 
- Blok D 
- Blok E 
Popis jednotlivých blok: 
- Blok A 
Poet podlaží: tyi podlaží nadzemní a jedno podlaží podzemní. 
Konstrukce: je tvoena pevážn železobetonovým skeletem s nosnými meziokenními 
pilíky a cihelnou vyzdívkou. 
Svislá nosná konstrukce: tvoí železobetonový skelet se sloupy tvercového prezu. 
Vodorovná konstrukce: tvoí železobetonové prvlaky, které podpírají žebrový strop 
s deskou. Žebra mají obdélníkový prez.  
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Základová konstrukce: objekt je dle dostupné dokumentace založen plošn na 
základových pasech a základových patkách.  
 Nové skladby podlahových a stešních vrstev jsou navrženy tak, aby jejich zatížení 
nebylo vtší, než je zatížení pvodních podlah, na které byla konstrukce navržena. 
 Nov je na stávající konstrukci kladen požadavek na požární odolnost. Pro zvýšení 
jejich požární odolnosti je nutné nosné vodorovné konstrukce opatit protipožárním 
nástikem pípadn obkladem. Pro zvýšení požární odolnosti stropní desky je nutné 
opatit desku protipožárním nástikem pípadn obkladem. S tou podmínkou, že nebude 
pekroeno zatížení na stropní konstrukci. 
- Blok B 
Blok B je rozdlen na dv ásti. Na blok B1, který je tvoen železobetonovou 
konstrukcí, a blok B2, který má ocelovou nosnou konstrukci. 
- Blok B1  
Poet podlaží: jedná se o jednopodlažní ást budovy. Pdorysný tvar písmene L  
Svislá nosná konstrukce: tvoí prefabrikované železobetonové sloupy. Sloupy jsou 
vetknuty do kalicha železobetonové patky.  
Svislá konstrukce plášt: na sloupy jsou osazeny tžké betonové plášt plnící funkci 
protihlukové stny. 
Vodorovná konstrukce: v míst stopní konstrukce s úrovní + 7,400 m, je stropní 
konstrukce tvoená železobetonovou deskou. Deska je tvoena z filigrán a 
dobetonovávky.  
Vnitní stropní trámy: na rozpon 10,9 m jsou zhotoveny z prefabrikovaných nosník
obdélníkového prezu, které jsou uloženy na konzoly sloup. 
Obvodové nosníky: prefabrikované s obdélníkovým prezem. 
Stropní konstrukce: jsou uloženy stešní nosníky na sloupy. Nad Studiem 1, je na 
rozpon 16,15 m stešní nosník prezu T o výšce 1,2 m. Nad druhou ástí je na rozpon 
10,6 m stešní nosník obdélníkového prezu 700 x 300 mm. Oba nosníky jsou 
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prefabrikované. Stropní deska je tvoena z filigrán a z monolitické stropní 
dobetonovávky. 
Základová konstrukce: tvoí železobetonové kalichové patky. Podlahová deska je 
železobetonová. 
-Blok B2 
 Objekt B2 je konstrukn tvoen dvma ástmi. Hlavní ástí, která je uložena na 
železobetonovou ,,vanu“, a ástí vyvýšenou nad terénem – Newsroom, která je uložena 
na základ pomocí dvojice ocelových vidlic.  
 Pdorysný tvar objektu je nepravidelný pravoúhlý 8-mi úhelník. 
Nosná konstrukce: tvoí ocelová konstrukce, která je kotvena do pipravené 
železobetonové konstrukce suterénu. Železobetonovou konstrukci tvoí podlahová 
deska a železobetonová obvodová stna. Do stny se budou kotvit obvodové ocelové 
sloupy. 
Kotvení svislých konstrukcí: obvodové sloupy hlavní ásti jsou kloubov uloženy na 
ocelové desky, které jsou kotveny do obvodových základových zdí železobetonové 
vany. Vnitní sloupy hlavní ásti objektu jsou kloubov uloženy v suterénu. 
Železobetonová ,,vana“: tvoí místnosti v 1.PP s nejvtšími nároky na akustiku 
(zvukové studio a hlasatelna) jsou ešeny systémem „dm v dom“. Samostatné svislé 
konstrukce tchto místností jsou vyzdny z betonových tvárnic tl. 300 mm vyplnných 
betonem. Z vnitní strany místností budou stny pro zlepšení akustických vlastností dále 
doplnny pružn uloženými pedstnami ze sádrovláknitých desek 2 x 12,5 mm  
s akustickým obkladem. 
Vyvýšená pilehlá ást Newsroom: vynášena roštovou konstrukcí uloženou na 
rozsochách. Konstrukce podlahy ástí NEWSROOM je vykonzolována cca 5,50 m proti 
ose podpory. Vlastní ocelové rámy jsou tvoeny sloupy umístnými v prseících 
stavebních os budovy.  
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 K severní fasád objektu piléhá konstrukce dvou prosklených výtahových šachet 
osobních výtah. Ke stejné fasád je situováno dvouramenné schodišt z mezipodestou. 
Výtahy i schodišt spojují úrove 1. PP s úrovní stechy. 
 Na steše bude umístno VZT zaízení a vysílací technologie.  
 Požární odolnost bude u ocelových trubkových sloup dosažena pomocí vyplnní 
vnitního prostoru betonem. 
 Vodorovné prvky ocelové konstrukce, tj. prvlaky a stropnice budou požárn
chránny nástikem. Trapézové stropní plechy slouží pouze jako ztracené bednní a 
nebudou požárn chránny. ŽB deska nad plechem bude dimenzována na požadované 
požární zatížení. 
- Blok C 
ponechaná územní rezerva pro objekt cca 30 x 50 m. 
- Blok D 
Poet podlaží: jedná se o jednopodlažní ást budovy. Pdorysný obdélníkový tvar.  
Nosná konstrukce: tvoí ocelové sloupy a vazníky. 
Vodorovná konstrukce: stropy jsou železobetonové monolitické. Prvlaky a stropnice 
budou požárn chránny podle poteby a požadavk PB. Trapézové stropní plechy 
slouží pouze jako ztracené bednní a nebudou požárn chránny. ŽB deska nad plechem 
bude dimenzována na požadované požární zatížení. 
- Blok E 
Poet podlaží: tvoen dvoupodlažní ástí s pdorysným obdélníkovým tvarem  
Nosná konstrukce: tvoí v pevážné míe železobetonový monolitický skelet. 
Svislá nosná konstrukce: tvoí sloupy o tvercovém prezu. Sloupy jsou vetknutím 
propojeny se základovou konstrukcí. 
V oblasti schodiš
 a výtahové šachty tvoí svislou nosnou konstrukci železobetonové 
stny. 
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Vodorovná nosná konstrukce: tvoí stropní železobetonové monolitické desky.
 Stropní desky jsou uloženy na svislé sloupy a stny. V místech o vtším rozptí, 
pípadn v místech s vtším zatížením, jsou desky podporovány železobetonovými 
monolitickými trámy. 
Podlahová deska: železobetonová. 
 Pro výškové propojení jednotlivých podlaží slouží krom výtah také schodiš
ová 
ramena. 
 U konstrukcí, kde je požadována vyšší doba požární odolnosti než spluje vlastní 
konstrukce, je nutné nosnou konstrukci opatit protipožárním nástikem nebo obkladem.  
K východní ásti bloku E je pistavena železobetonová nákladní rampa a venkovní 
schodišt. 
1.7. Demolice stávajících objekt
SO 02.1 Demolice stávajících objekt
 Ze stávajícího administrativního objektu budou kompletn (vetn základ) ubourána 
ob kídla – východní jednopodlažní a západní típodlažní. Zbývající typodlažní ást 
zstane zachována a bude zbavena všech výplní otvor, nenosných píek a podlah, 
stejn jako veškerých rozvod. Zstane zachována pouze hrubá stavba a schodišt. 
 Dále budou vybourány veškeré zpevnné plochy a pší a vozidlové komunikace 
v rozsahu staveništ. Souástí bouracích prací bude i likvidace oplocení v severní ásti 
pozemku. Oplocení smrem západním, k areálu Pokorný, zstane zachováno. 
 Sut z bouracích prací budou odváženy na ízenou skládku.  
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1.8. Trafostanice 
SO 14 Trafostanice 22/04 kV
 Trafostanice 22/0,4 kV, 2x630 kVA je kiosková, se samostatnými prostorami pro 
rozvodnu VN, transformátory a rozvodnu NN, ešena jako typizovaný železobetonový 
prefabrikovaný kiosek o rozmrech 7,00 x 3,00 m (š x hl.). Výška objektu je 3,65 m. 
Dlící píky nejsou kompletovány až do stropu – pro lepší cirkulaci vzduchu. 
Rozvodné místnosti jsou uzavené ocelovými dvemi š 900 mm, stanovišt trafa 
jednokídlými 1200 mm, s vtracími otvory v dolní ásti kídel. Svtlá výška je cca 3,65 
m a hloubka kabelového prostoru cca 0,80 m. Pod stanicí bude položena uzemovací 
soustava a propojena s armováním skeletu a technologií trafostanice. 
1.9. Peložka NN 
SO 02.2 Peložka NN 
 V rámci demolic stávajících objekt budou od stávajícího objektu odpojeny pívodní 
kabely NN, bude zajištn jejich beznap
ový stav v pípojkové skíni objektu a budou 
odkopány a demontovány až na hranici staveništ. 
1.10. Peložka VN 
SO 02.2 Peložka VN
 V rámci demolic stávajících objekt budou demontovány stávající stožáry venkovního 
osvtlení v prostoru staveništ, odpojeny a demontovány budou i jejich pívodní kabely 
a bude zajištn jejich beznap
ový stav a demontáž až na hranici staveništ. 
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1.11. Peložka SLP 
SO 02.4 Peložka SLP (signalizaní kabely) 
 V prostoru staveništ se nachází vtší množství stávajících podzemních i nadzemních 
slaboproudých rozvod rzných provozovatel.  
 Jedná se jednak o kabelová vedení telekomunikaní a vedení EPS (elektrická požární 
signalizace) bývalého podniku ZETOR a dále vedení spolenosti TELEFONICA O2. 
ást vedení bude nutno peložit mimo staveništ, podstatná ást tchto vedení bude 
zrušena pro nepotebnost, nebo je v souasné dob mimo provoz.  
1.12. Oplocení 
SO 20 – Oplocení  
 Krom oteveného koutu s hlavním vstupem a vstupem do restaurace bude celý areál 
T po obvodu oplocen – vn oplocení bude podél místních úelových komunikací 
probíhat chodník oddlený zeleným pásem. Oplocení bude provedeno z drátného 
pletiva v 2000 mm. 
 V rámci objektu oplocení budou na všech tech vjezdech do areálu umístny posuvné 
brány pro možnost uzavení areálu a osazeny elektrické závory pro regulaci vjezdu a 
výjezdu z areálu.  
 Brána pohotovostního vjezdu zpravodajství bude mít osazen po stran sloupek, na 
kterém bude osazen hlasitý elektrický vrátný pro spojení pes telefonní ústednu.  
1.13. Píprava území 
SO 04 Píprava území 
Rozsah objektu 
Asanace objekt  
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Zrušení a perušení (peložky) inženýrských sítí 
Kácení vzrostlé zelen, odstranní paez, odvoz na skládku cca 15 km  
Skrývka humózní vrstvy zeminy v tl. 15 cm s odvozem na skládku, která je ešená 
volným prostorem na staveništi.  
 V bakaláské práci se budu zabývat výkopovými pracemi (mimo humózní vrstvy 
zeminy tl. 15 cm, která byla odstranna již pi demolici).  
1.14. Popis fází výstavby 
Pípravné práce ped realizací stavebních prací: 
- Zajištní píjezdu a pístup na staveništ
- Oplocení staveništ vetn vjezdových uzamykatelných bran 
- Zajištní energií pro zaízení staveništ dodavatele a TDW (provizorní staveništní 
trafostanice vetn mení odbru, samostatn pro každé staveništ, zajištní zdroje 
vody s mením) 
- V rámci pípravy staveništ se zídí vytyovací polohopisné a výškopisné stavy, pro 
budoucí geodetické práce hlavního dodavatele stavby
Pedpokládaný postup realizace: 
- Pedání staveništ
- Pemístní stávající autobusové zastávky 
- Píprava území, peložky stávajících inženýrských sítí (SO 02)  
- Bourání stávajících objekt
-Inženýrské sít – postupn, prbžn
- Monolitický železobetonový skelet 
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V bakaláské práci se budu zabývat: 
- Realizace sociálního a provozního zaízení staveništ dodavatele stavby a zaízení  
formou staveništních bunk 
- Zaízení staveništ vetn pívodu el. energie, vody a odkanalizování 
- HTÚ – zemní práce, hloubení 1. PP (stavební jámy)
- Pilotovací úrove, zpevnné plochy ve spodních konstrukcích  
- Pilotáž, základy 
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2. NÁVRH ZAÍZENÍ STAVENIŠT PRO HRUOU 
SPODNÍ STAVBU 
2.1. Obecné informace o staveništi 
Staveništ se nachází v zastavné ásti obce Brno, místní ást Líše. Toto území bylo 
souástí areálu prmyslového závodu ZETOR.  
Realizace je situována na následujících pozemcích katastrálního území Líše (okres 
Brno - msto) - 612405.  
 Pozemky, které jsou ve vlastnictví eské televize a jsou: 
4281/4, 8572/17, 8810/1, 8811/4, 8811/10, 8808/1, 8813, 8811/8, 8812, 8821/1, 8822, 
8824, 8825, 8826. 
Obrázek 2: Katastrální mapa - území 
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 Severn od staveništ se nachází stávající objekt uilišt, západn jsou situovány 
drobné provozovny a ubytovací zaízení, východn pak stávající areál firmy ZETOR. 
Jižn jsou situovány sousední parcely. 
 Zaízení staveništ, z hlediska napojení na inženýrské sít a dopravní infrastrukturu, je 
vhodné.  
 Terén staveništ je pomrn rovinný, s menšími terénními nerovnostmi v rámci 
sadových úprav. Z ásti je zpevnn komunikacemi, zpevnnými plochami a 
pístupovými chodníky. Z pevážné ásti je zatravnn a osázen vzrostlou zelení (stromy 
a kee). Uprosted navrhovaného staveništ byl situován títraktový administrativní 
objekt. Dva trakty ve tvaru obdélníka v podélné ose východ - západ. Kolmo na n
v podélné ose sever - jih je situován stávající stední trakt, který bude zrekonstruován a 
zakomponován do nov navrhovaného objektu studia eské televize. Zbývající budou 
v rámci demolic odstranny. Konstrukce tchto stávajících objekt - železobetonový 
montovaný skelet s vyzdívkami cihelnými.  
 Staveništ bude z hlediska bezpenosti ádn oplocené tak, aby bylo oddleno od 
stávajících okolních ploch. 
 Prostor staveništ je uren ze severu komunikacemi, na které budou napojeny nov
navrhované píjezdové komunikace do areálu studia eské televize.  
 V prostoru staveništ jsou vedeny stávající inženýrské sít, které bude nutno peložit, 
nebo ádn pi realizaci chránit a respektovat. 
2.2. Dotené orgány  
 Zajištní prbhu provádných stavebních prací bude ešeno dopravním opatením po 
dobu provádní prací. Ped zapoetím stavebních prací je nutné, aby byli v dostateném 
pedstihu konzultovany pesné dopravní opatení po dobu výstavby (jednotlivé etapy 
provádní) s píslušným Dopravním inspektorátem v Brn a odborem dopravy. 
 Je poteba zabezpeit zpracování a odsouhlasení návrhu dopravního znaení na DI 
PR (Dopravní inspektorát Policie eské republiky) a realizaci dopravního znaení 
nutného pro vjezd a výjezd mechanizace ze stavby. Dopravní znaení bude pronajato na 
celou dobu výstavby. 
19 
 Ped zapoetím veškerých prací bude v dostateném pedstihu upozornna místní 
hasiská zbrojnice, rychlá záchranná pomoc a policie o prbhu a trvání provádných 
prací.   
2.3. Doasné dopravní znaení  
 Ze všech stran, kde je stávající místní komunikace v soubhu s hranicí staveništ, bude 
do staveništ umístna dopravní znaka . IP 22 - „Pozor - výjezd vozidel stavby“ 
s omezením rychlosti na 30 km dopravní znaka B 20a. Na vjezdu do staveništ bude 
osazena znaka B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s doplující tabulkou E 12 - „Mimo 
vozidel stavby“. Ped provizorním výjezdem ze staveništ bude osazena dopravní 
znaka P 6 „Stj, dej pednost v jízd“.  
 Návrh dopravního znaení je zakreslen na situaci zaízení staveništ v píloze B.1 
Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti staveništ.  
Obrázek 3: Doasné dopravní znaení 
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2.4. Doprava  
2.4.1. Mimostaveništní doprava 
 Mimostaveništní doprava bude z ulice Trnkova, která je severn napojená na ulici 
Novolíšeská. Odtud povedou veškeré trasy, jak od dodávky potebných zdroj na 
realizaci stavby, tak i odvoz zeminy na pedem urenou skládku. Polohu dodávky 
zdroj najdeme v píloze B.3 Situace širších dopravních vztah.
2.4.2. Vnitrostaveništní doprava 
Horizontální doprava 
 Hlavní vjezd a výjezd na staveništ ze severní strany, které navazuje na místní 
obslužnou komunikaci ulice Trnkova. U všech vjezd na staveništ bude osazena svislá 
dopravní znaka „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulí „Mimo vozidel stavby“. U všech 
výjezd ze staveništ bude osazena svislá dopravní znaka „Stj, dej pednost v jízd“.  
 V pípad poškození veejné komunikace se provede oprava. Bhem výstavby nesmí 
být na silnicích a jejich souástech skladován žádný materiál, komunikace nesmí být 
poškozována a zneištna. Proto bude ped výjezdem ze staveništ na místní 
komunikace vybudována  oklepová plocha pro mechanické ištní stavebních vozidel - 
plocha ze silniních panel do štrkopískového lože. Pístup pších na staveništ bude 
veden soubžn s vjezdy pro vozidla. 
 Hlavní stroje pro horizontální dopravu jsou tístranný skláp TATRA T158 (pro 
odvoz zeminy), autodomícháva STETTER C3 BASIC LINE (pro dovoz betonové 
smsi) a další dopravní prostedky, které jsou specifikovány v kapitole 5.2 Strojní 
sestava 
Vertikální doprava 
 Pro svislou dopravu menších bemen (nap. palety s materiálem) bude sloužit vžový 
jeáb LIEBHERR 71K (s dosahem 45 metr, únosnosti na konci vyložení 1,2 tuny) bez 
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jeábové dráhy, který bude sloužit k následné dodávce materiálu pi další etap
budování vrchní stavby. 
 Pro dopravu na montáž ocelové konstrukce bude použit autojeáb LIEBHERR LTM 
1040 (délka ramene 45 metr, nosnost 40 tun) 
 Pro dopravu betonové smsi od autodomícháva budou použita automobilová 
erpadla SCHWING S 55 SX.  
 Všechny navržené stroje jsou specifikovány v kapitole 5.2 Strojní sestava.
2.5. Peložka inženýrských sítí 
 Ped pedáním staveništ, v dob demolice stávajících objekt bude zízená peložka 
stávajícího vodovodu a jednotné kanalizace. Ostatní technická infrastruktura je 
situována mimo prostor staveništ
2.6. Napojení staveništ na zdroje vody 
 Ješt ped vybudováním zaízení staveništ bude zízena vodovodní pípojka, která 
bude vyžadovat pekopání komunikace k ulici Trnkové. Kde bude napojena na stávající 
vodovod a ukonenou vodovodní šachtou. Trasu a délku pípojky najdeme v píloze B.1 
Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti staveništ. Prmr potrubí, který vyšel v píloze 
B.8 Spoteba energií vyšel 32 mm. Potrubí je schopné dodávat vodu o objemu 1,1 l/s
2.7. Napojení staveništ na zdroje elektrické energie 
 Zdroj elektrické energie bude zajištn ze stávající trafostanice (severozápadn od 
staveništ) nov navrženou kabelovou pípojkou vysokého naptí do nové areálové 
trafostanice vybudované v pedstihu. Z nové trafostanice nadzemním kabelem NN 
ukoneným ve staveništním rozvadi s osazeným elektromrem. Trasu a délku 
pípojky najdeme v píloze B.1 Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti staveništ.
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Obrázek 4: Stávající trafostanice (severozápadn od staveništ) 
Obrázek 5: Nová trafostanice vybudována v pedstihu 
2.8. Napojení zaízení staveništ na kanalizaci




 Odvodnní srážkových vod ze staveništ je navrženo do okolního terénu a bude 
zabezpeeno tak, aby se zabránilo rozmoení pozemku staveništ vetn
vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a nezneiš
ovala se odtoková zaízení 
pozemních komunikací a jiných ploch piléhajících ke staveništi a nezpsobilo se jejich 
podmáení. 
 Pro odvodnní stavební jámy je navrženo vodu po dohod se správcem sítí peerpávat 
kalovým erpadlem s potrubím. Pes sedimentaní šachtu s filtrací do nových nebo 
stávajících kanalizaních šachet a rozvod ve stávajícím areálu, které jsou napojeny na 
veejnou kanalizaní sí
. Mení oderpané vody do veejné kanalizace je možno 
provádt prtokomrem na výtlaku erpadla nebo dle strojohodin erpadla.  
2.10. Napojení na plynovod 
 Vybudované zaízení staveništ nevyžaduje napojení na plynovod, proto není poteba 
pípojku vybudovávat. 
2.11. Opatení proti vstupu nepovolaných osob a odvozu 
materiálu 
 V rámci zaízení staveništ je navrženo oplocení staveništ se vstupními branami.  
Jako další opatení bude zabezpeeno uzamykání vstup do stávajících provozovaných 
objekt, které jsou souástí zaízení staveništ.  
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2.12. Oplocení 
 Staveništ bude z bezpenostních dvod ohrazeno v hranici staveništ viz. píloha 
B.1 Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti staveništ. Oplocení bude oddlovat 
staveništ od okolí a bude použito oplocení mobilními plotovými dílci ady Standard. 
 Vzhledem k využití mobilního oplocení je možné, v pípad nutnosti, jeho ástené 
rozebrání a provedení potebných prací i dovoz materiál a následné sestavení. 
 Dílce jsou vyvinuty pro standardní zátž pi provádní stavebních prací. Celková 
výška dílc je 1,8 m, samotná výpl má pak výšku 1,65 m. Šíka jednoho dílce je 3,5 m. 
Dílce budou zasazeny do nosných betonových prefabrikovaných patek VRA a nahoe 
zajištny zajiš
ovacími sponami. 
Obrázek 6: Mobilní oplocení Standart kolem staveništ
2.13. Ochranné znaení 
 Po obvodu staveništního oplocení budou na jeho vnjším obvodu pipevnny tabulky s 
upozornním - ,,STAVENIŠT - ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“, na 
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další tabulce budou informace o stavební firm, která realizaci stavby vykonává, a u 
pilehlých dopravních komunikací  bude tabulka s upozornním - ,,VJEZD A VÝJEZD 
VOZIDEL ZE STAVBY“. 
 U vjezdu budou vyvšena dležitá telefonní ísla tísového volání 
150 Hasiský záchranný sbor R 
155 Zdravotnická záchranná služba 
156 Obecní (mstská) policie 
158 Policie R 
112 Jednotné evropské íslo tísového volání 
Obrázek 7: Ochranné znaení 
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2.14. Ochrana životního prostedí  
 Zabezpeení výstavby z hlediska pée o životní prostedí si vyžádá stálou kontrolní a 
ídící innost pracovník vedení stavby. Podle stavebního zákona . 183/2006 Sb.,
Zákon o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), je teba vytvoit pi 
stavb podmínky odpovídající zájmm ochrany životního prostedí.  
 Jednotlivé body pro ochranu životního prostedí jsou obsaženy v kapitole 
13.1 Ochrana životního prostedí 
2.15. Buky pro zaízení staveništ  
Buky pro zaízení staveništ jsou navrženy z kontejnerových bunk celkového potu 
6 kus, vetn dvou uzamykatelných sklad pro stavební nástroje. Stavební buky 
budou na stavbu dovezeny pomocí nákladního automobilu, ze kterého budou složeny 
pomocí nakladae CAT 924K s paletovými vidlemi. Buky budou umístny 
severozápadn poblíž píjezdové cesty. Budou stát na zpevnném vyrovnaném a 
odvodnném povrchu, kde budou napojeny na inženýrské sít. Konkrétn na vodovod, 
kanalizaci a elektrickou energii. Umístní a napojení bunk na staveništi je obsaženo v 
píloze B.1 Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti staveništ.
 Sestava bunk se skládá z buky pro stavbyvedoucího MB26, která je vybavená 
dvma stoly, které jsou piazeny k sob, dv židle, skí na obleení, skíky s 
polikami na odložení dokumentu a projekt. Dále je ze sanitárního vybavení obsahuje 
keramické umyvadlo, porcelánový záchod s nádržkou na vodu, sprchovací kabinu s 
plastovým závsem a všák. Další buky v potu 2 kus pro zamstnance MB20 jsou 
vybaveny skínmi na obleení a dvma lavikami. Pro zamstnance bude zízená i 
sanitární buka MS28, obsahující 3 ks wc kabinky s keramickým záchodem a nádržkou 
na vodu, akrylové umyvadlo s 2 ks kohoutkem, zrcadlo, 2 ks pisoár s 2 ks dlící stny k 
pisoáru a 3 ks akrylové sprchovací kabiny s plastovým závsem. Pro úschovu 
stavebních nástroj a drobného materiálu budou sloužit 2 ks skladových kontejner
MX20, které jsou uzavíratelné dvojitými dvemi. 
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2.15.1. Napojení stavebních bunk na inženýrské sít
Buka pro stavbyvedoucího a buky pro zamstnance budou napojeny na elektrickou 
energii ze staveništního rozvade. 
2.15.2. Informace o stavebních bukách 
Buka pro stavbyvedoucího MB26 
Specifikace: 
Lehká montáž a uvedení do provozu 
Konstrukce z panel
Kancelá / sanitární ást smíšená funkce: praktický a komfortní kontejner
Sanitární vybavení 
Rám: Pevný lakovaný ocelový rám 
Stny: vnjší stny: profilovaný, pozinkovaný ocelový plech 
  vnitní stny: laminovaná devotísková deska 
1 ks venkovní dvee: 875 x 2.000 mm 
2 ks vnitní dvee: 875 x 2.000 mm, 625 x 2.000 mm 
2 ks bílé PVC okno: 900 x 1.200 mm, otvírav /sklopné, tepeln izolovaná okenní skla, 
plastová roleta 
1 ks bílé, sklopné PVC okno: 674 x 574 mm, tepeln izolovaná okenní skla, mléné sklo, 
bez rolet 
Barvy: Rám: ervený (RAL 3000) 
  vnjší stny: svtlošedé(RAL 7035) 
  vnitní stny: svtlé devo nebo bílé 
  Podlaha: svtlošedý PVC 
28 
Sanitární vybavení: 
1 ks  keramické umývadlo s kohoutem na studenou a na teplou vodu, zrcadlo, s PVC- 
policí, háek na runík, miska na mýdlo 
1 ks porcelánový záchod s nádržkou na vodu, držák na papír 
1 ks akryl sprchovací kabina, keramické umyvadlo s kohoutem na studenou a na teplou 
vodu, sprchová hlavice, s plastovým závsem 
1 ks všák 
Izolace: 
Podlaha: 60/100 mm - minerální vlna 
Stny: 60 mm - minerální vlna 
Stecha: 100 mm - minerální vlna 
Elektroinstalace: 
1 ks 400 V / 5 pólové Venkovní zásuvka,  3 x 32 A, CEE zapuštná v rámu. 
1 ks FI- relé,  40/4E-0,03 A Jisti
3 ks vypína
2 ks 2 x 36 W neonové osvtlení 
2 ks 1 x 36 W neonové osvtlení 
5 ks 230 V zásuvka 
1 ks 0,5 kW elektrické topení 
1 ks 80 L bojler 
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Obrázek 8: Buka pro stavbyvedoucíhoMB26 
Buka pro zamstnance MB20 
Specifikace: 
 Lehká montáž a uvedení do provozu
Konstrukce z panel
Rám: Pevný lakovaný ocelový rám 
Stny: vnjší: profilovaný, pozinkovaný ocelový plech 
  vnitní: laminovaná devotísková deska 
1 ks venkovní dvee v rozmrech  875 x 2.000 mm 
2 ks bílé PVC okno v rozmrech 900 x 1.200 mm, otvírav /sklopné, tepeln izolovaná 
okenní skla, plastová roleta 
Barvy: Rám: ervený (RAL 3000) 
  vnjší stny: svtlošedé (RAL 7035) 
  vnitní stny: svtlé devo nebo bílé 
  podlaha: svtlošedé  PVC 
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Izolace: 
Podlaha: 60/100 mm – minerální vlna 
Stny: 60 mm - minerální vlna 
Stecha: 100 mm - minerální vlna 
Elektroinstalace:
1 ks 400 V / 5 pólové Venkovní zásuvka,  3 x 32 A, CEE zapuštná v rámu. 
1 ks FI- relé,  40/4E-0,03 A Jisti
1 ks vypína
2 ks 2 x 36 W neonové osvtlení 2x36W 
3 ks zásuvka 230 V 
Obrázek 9: Buka pro zamstnance MB20 
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Buka pro zamstnance - sanitární buka MS28 
Základní vybavení: 
1 ks vnjší dvee: 875 x 2.000 mm 
2 ks bílé PVC sklopné okno: 674 x 574 mm, tepeln izolovaná okenní skla, mléné sklo 
1 ks vnitní dvee: 875 x 2.000 mm 
3 ks WC- kabina,  dvee, záchodový zámek 
3 ks keramický záchod s nádržkou na vodu, držák na papír 
1 ks akryl umyvadlo s 2 ks kohoutkem na studenou a teplou vodu, se zrcadlem, PVC-
policí, mýdlenkou 
1 ks umyvadlo s kohoutkem na studenou vodu, se zrcadlem, PVC-policí, držákem na 
runíky 
2 ks pisoár 
2 ks dlící stna k pisoáru 
3 ks akryl sprchovací kabina, s kohoutkem na studenou a teplou vodu, sprchová hlavice, 
s plastovým závsem 
1 ks Podlahové výpus
Elektroinstalace:  
1 ks 400 V / 5 pólové venkovní zásuvka,  3 x 32 A, CEE zapuštná v rámu. 
1 ks FI- relé,  40/4E-0,03 A Jisti
2 ks 2 x 36 W neonové osvtlení 
2 ks vypína
4 ks 230 V zásuvka 
1 ks 2,0 kW elektrické topení 
1 ks 0,5 kW elektrické topení 
32 
1 ks 200 L bojler 
Obrázek 10: Buka pro zamstnance - sanitární buka MS28
Skladový kontejner MX20 
Skladové / lodní kontejnery podle ISO norem   
Bezpené skladování a transport 
Odolnost proti vtru a vod
Podlaha: Výška: 170 mm (± 5 mm, meno po úrove vnitní podlahy) 
Dvee: uprosted otevírací dvojité dvee, se dvma jednotliv uzavíratelnými vnjšími 
tyovými zámky 
Pevná ocelová konstrukce 
Vybaveno místem pro vidlice vysokozdvižného vozíku 
Skladovací kapacita: 33 m3 / 20
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Platná CSC tabule (podle poteby) 
Obrázek 11: Skladový kontejner MX20 
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3. TECHNOLOGICKÝ PEDPIS - ZEMNÍ PRÁCE 
3.1. Obecné informace o stavb
3.1.1. Obecné informace o stavb a staveništi 
Staveništ se nachází v zastavné ásti obce Brno, místní ást Líše. Toto území bylo 
souástí areálu prmyslového závodu ZETOR.  
Realizace je situována na následujících pozemcích katastrálního území Líše (okres 
Brno - msto) - 612405.  
 Pozemky, které jsou ve vlastnictví eské televize a jsou: 
4281/4, 8572/17, 8810/1, 8811/4, 8811/10, 8808/1, 8813, 8811/8, 8812, 8821/1, 8822, 
8824, 8825, 8826. 
 Severn od staveništ se nachází stávající objekt uilišt, západn jsou situovány 
drobné provozovny a ubytovací zaízení, východn pak stávající areál firmy ZETOR. 
Jižn jsou situovány sousední parcely. 
 Zaízení staveništ z hlediska napojení na inženýrské sít a dopravní infrastrukturu je 
vhodné.  
 Terén staveništ je pomrn rovinný s menšími terénními nerovnostmi v rámci 
sadových úprav. Z ásti je zpevnn komunikacemi, zpevnnými plochami a 
pístupovými chodníky. Z pevážné ásti je zatravnn a osázen vzrostlou zelení (stromy 
a kee). Uprosted navrhovaného staveništ byl situován títraktový administrativní 
objekt. Dva trakty ve tvaru obdélníka v podélné ose východ - západ. Kolmo na n
v podélné ose sever - jih je situován stávající stední trakt, který bude zrekonstruován a 
zakomponován do nov navrhovaného objektu studia eské televize. Zbývající budou 
v rámci demolic odstranny. Konstrukce tchto stávajících objekt - železobetonový 
montovaný skelet s vyzdívkami cihelnými.  
 Staveništ bude z hlediska bezpenosti ádn oplocené tak, aby bylo oddleno od 
stávajících okolních ploch. 
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 Prostor staveništ je uren ze severu komunikacemi, na které budou napojeny nov
navrhované píjezdové komunikace do areálu studia eské televize.  
 V prostoru staveništ jsou vedeny stávající inženýrské sít, které bude nutno peložit, 
nebo ádn pi realizaci chránit a respektovat. 
3.1.2. Základové konstrukce objektu 
 Založení železobetonového a ocelového skeletu je navrženo jako hlubinné na  pilotách 
s monolitickými kalichy. Piloty jsou železobetonové vrtané o prmru 600, 800, 900, 
1200 a 1500 mm. Délka pilot je navržena s ohledem na intenzitu zatížení. 
ást ocelového skeletu je ukotvena na monolitických železobetonových stnách, které 
jsou uloženy na pilotách. 
 Monolitické kalichy budou z žb. betonu. Obvodové kalichy budou obsahovat 
uzemovací pásovinu, která bude vodiv propojena s výztuží monolitického kalicha a 
piloty. 
3.1.3. Užitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy 
Tabulka 3: Užitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy 
3.1.4. Geologický przkum 
 ,,Geotechnický przkum byl proveden f. Centroprojekt a.s. v kvtnu 2010. 
 Zájmovým územím je severozápadní výbžek Dyjsko-svrateckého úvalu, pi východním 
okraji Brna. Deprese v prostoru území mezi jurskými vápenci  a brnnskou vyvelinou je 
vyplnna neogenními jíly, ovenými vrty PJ 100 a PJ 101 v hloubce 18,2 až 19,6 m pod 
Celková zastavná plocha stavebních objekt m2 4 091 
 Celková užitná plocha m2 10 590 
 Obestavný prostor  m3 51 632 
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terénem, na úrovni kóty 237 až 235 m n.m.  Neogenní jíly t. F6 CI/F8 CH až F4 CS 
vykazují na povrchu tuhou až pevnou konzistenci, hloubji zejm pevnou konzistenci. 
Jíly jsou pekryty souvrstvím štrkovitých sediment s valouny velikosti do 10 cm, s 
promnlivým podílem písité a štrkovité frakce, odpovídající t. G3 G-F, podle 
dosažených hodnot penetraních odpor kolem 20 MPa  stedn ulehlých až ulehlých. 
Nad povrchem stedn ulehlých až ulehlých štrkovitých sediment ovených v celém 
zájmovém prostoru od hloubky cca 10 m pod terénem byly vrtanými i penetraními 
sondami zastiženy v promnlivé mocnosti nepravidelné štrkovitohlinité, zejm
deluviofluviální sedimenty s nársty penetraních odpor na hodnoty kolem 5 až 10 
MPa, odpovídající pevným zeminám t. F2 CG až G5 GC, v závislosti na podílu hlinité 
a štrkovité frakce. Místy se ve štrkovitohlinitých zeminách vyskytují polohy tuhých 
jílovitých hlín t. F6 CI, se zaznamenanými poklesy penetraních odpor pod 2 MPa. 
Lokáln byla zaznamenána tuhá konzistence pokryvných sprašových a 
deluviofluviálních hlín prakticky od terénu, respektive od pvodního terénu až 
k povrchu štrk. Pokryvné hlíny mají charakter pevážn stedn plastických zemin t. 
F6 CI, s nepravidelnými polohami až nízce plastických jemnozrnných zemin t. F6 CL. 
ástí vrtaných sond byl v povrchové úrovni pokryvných hlín zaznamenán vyšší podíl 
písité frakce, odpovídající t. F6 CI až F4 CS. Pi nižším stupni nasycení dosahují 
pokryvné hlíny pevážn tuhé až pevné, respektive pevné konzistence, která se 
projevovala i nársty penetraních odpor pes 2 MPa. Pi výrazn nenasyceném stavu 
docházelo u pokryvných hlín v SZ ásti zájmového prostoru, pedevším v blízkosti 
vzrostlých devin k nárstm penetraních odpor pes 5 MPa, charakterizujícím 
pevnou až tvrdou konzistenci nenasycených sprašových hlín. Naopak v blízkosti 
zptných zásyp stávajících inženýrských sítí docházelo k poklesm penetraních 
odpor na hodnoty kolem 2 MPa, charakteristickým pro tuhou až pevnou konzistenci. 4  
Prakticky v rozsahu celého území je povrch terénu upraven pevážn hlinitými 
navážkami odpovídajícími t. F6 CI, s promnlivým podílem pímsi písku a úlomk
cihel. Zejm pevážn v míst zptných zásyp dosahují hlinité navážky mocnosti do 2 
až 2,5 m, lokáln až do 3,7 m (V-8/DPH-8). Penetraními sondami byly pi bázi 
navážek a zptných zásyp zaznamenány poklesy odpor pod 1 MPa, odpovídající tuhé 
až mkké konzistenci hlinitých zemin, podmínné zejm hromadním vsakující srážkové 
vody pi bázi nedokonale zhutnných zemin. Podzemní voda je vázaná na bázi souvrství 
štrk, respektive oekávané mlké deprese v podložních neogenních jílech.  
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 Hladina podzemní vody se nachází v hloubce vtší jak 15 m pod terénem. Ve vrtech PJ 
100 a PJ 101 byla hladina podzemní vody zaznamenána v hloubce kolem 18 m pod 
terénem, na úrovni kóty cca 237 m n.m. Hladina podzemní vody je zejm uklonna 
k JJZ, k ose údolí Svitavy. Po intenzívních srážkách a v období tání snhové pokrývky je 
ovšem nutné poítat v zájmovém prostoru s lokálním hromadním vsakující srážkové 
vody pi bázi propustnjších navážek a zptných zásyp inženýrských sítí, nad povrchem 
velmi slab propustných pokryvných sprašových a jílovitých hlín.“ 
3.2. Pevzetí staveništ, pipravenost staveništ
3.2.1. Pevzetí staveništ
 Pevzetí staveništ bude probíhat ve fázi ped zahájením výkopových prací. 
Stavbyvedoucí pebírá staveništ, které je vybaveno zaízením staveništ napojené na 
inženýrské sít, které jsou ádn vyznaené a oplocené do výšky 1,8m. Pedává se 
schválená projektová dokumentace, schválené stavební povolení a ostatní dokumenty, 
které bude poteba u pedání znovu zkontrolovat. Kompletní pedání všech potebných 
dokumentací a informací bude zapsáno do stavebního deníku. Zaátek zemních prací 
zane až tehdy, dokud nebudou všechny pedchozí dokumenty a práce zkontrolovány a 
pedány. 
3.2.2. Pipravenost staveništ
 Staveništ je oplocené s vytvoenými vjezdy smující na ulici Trnková. Je zízená 
ped výjezdem ze staveništ na místní komunikaci oklepová plocha pro mechanické 
ištní stavebních vozidel. Sejmutí ornice už nebude poteba, protože byla odstranna 
již pi demolici dvou krajních traktu stávající budovy. Ornice je odložena na pedem 
urenou stavební skládku, která je umístna vn staveništ. Pi demolici byly 
odstranny vzrostlé koviny a stromy. 
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 Jsou již vybudovány pípojky inženýrských sítí. Je zízena vodovodní šachta, která má 
dle návrhu v píloze B.8 spoteba energií hadici o prmru 32mm, která je schopná 
dodávat vodu o objemu 1,1 l/s. Kanalizace je napojena a zavedená do buky 
stavbyvedoucího a sanitární buky pro zamstnance. Elektrická energie je napojena na 
stávající trafostanici, která se nachází severozápadn od staveništ a vysoké naptí je 
vedeno pod komunikací až ke staveništi, kde je vybudovaná nová trafostanice, která 
rozvádí elektrickou energii po celém staveništi. Místa a trasy vedené od zdroj
inženýrských sítí až po staveništ, jsou zakreslené v píloze B.1 Situace ZS a dopravní 
vztahy v blízkosti staveništ. 
 Dalším z vybudovaných zaízení staveništ, ješt ped zemními pracemi, jsou stavební 
buky, které jsou umístny viz píloha B.1 Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti 
staveništ. Celkový poet stavebních bunk je 6, z toho jedna pro stavbyvedoucího, dv
pro zamstnance stavby, jedna sanitární pro zamstnance a dva uzamykatelné sklady na 
úschovu náadí a drobného materiálu. Podrobnjší popis jednotlivých stavebních bunk 
je v kapitole 2.15.2 Informace o stavebních bukách. 
3.3. Materiály 
3.3.1. Materiál 
 Hlavním materiálem je vytžená zemina ze stavebních jam, pás (rýh), patek a pilot. 
Podle geologického posudku je zemina zatídná do 1. tídy tžitelnosti.  
Tabulka 4: Objem vytžené zeminy  
Popis Objem zeminy (m3) Objem s nakypením zeminy  
30 % (m3)  
Hlavní stavební jáma 5 966,92 7 756,99 
Pásy 756,20 983,06 
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Patky 414,86 539,32 
Piloty 1 335,36 1 735,97 
 Do materiálu musí být zapoítán i materiál, který je potebný na zhotovení 
vytyovacích pomcek, jako jsou vytyovací kíže, kolíky a laviky. Tyto pomcky 
slouží k vytyení hlavní stavební jámy a potom pro vytyení základových pás (rýh) a 
patek i pilot. K tomuto vytyení bude poteba i drobného materiálu, jako je vápno nebo 
sprej, hebíky, ocelový drát a další pomcky na vytyení. Poet je popsán v nadcházející 
tabulce. 
Tabulka 5: Materiál na vytyení 
Materiál Rozmry (mm) Poet 
Kolík 30 x 30 x 700 34 ks 
Hebík 100 10 kg 
Ocelové lano Prmr 4mm, 50 000 7 ks 
Devné prkno 24 x 100 x 2 000 105 ks 
3.3.2. Primární a sekundární doprava 
Primární doprava 
 Primární dopravou odvozu vytžené zeminy na skládku do vzdálenosti 10 km je 
navrhnut skláp TATRA T158 v potu 5 ks. Na tuto skládku bude odvozena zemina v 
množství 10 067,24 m3. Zemina, která bude urena na obsyp budovy, se uskladní na 
staveništním území vedle sejmuté ornice. Na tuto pepravu je navrhnut nákladní 
automobil MAN TGL 12.180. Objem odvezené zeminy na staveništní skládku je 1 
374,34 m3. Na hlavní výkopové práce a hloubení jámy je navrhnuto rypadlo CAT 
M322D. K hloubení základových pás (rýh) a patek je navrhnut smykový naklada
UNC 060 s podkopovou násadou. Oba hloubící stroje budou pronajaty a samostatn se 
dopraví na staveništ. U každého výjezdu ze staveništ musí být zkontrolován stav 
zneištní výjezdového vozidla a pípadn oištno na zízené oklepové ploše. 
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Sekundární doprava 
 Sekundární doprava na staveništi bude provádna pomocí koleek, které budou 
uschovány v uzamykatelném skladovacím kontejneru MX20, viz kapitola 2.15 Buky 
pro zaízení staveništ, který je souástí zaízení staveništ. 
3.3.3. Skladování materiálu 
Vtší ást vytžené zeminy 10 067,24 m3 bude pevezena na skládku vzdálenou cca 
10 km od staveništ. ást zeminy 1 374,34 m3 potebná pro obsyp je uskladnna na 
staveništi a po ukonení výstavby budovy eské televize bude použita na obsypání a 
zarovnání území. Materiál pro výrobu vytyovacích pomcek, jako jsou devná prkna 
a kolíky budou skladovány na zarovnané, odvodnné a zpevnné ploše. Budou 
podloženy devnými trámky tak, aby byl zabránn styk se skladovací plochou a tím 
zabránním navlhnutí. Drobný materiál bude uskladnn v uzamykatelném skladovacím 
kontejneru MX20, viz kapitola 2.15 Buky pro zaízení staveništ.
3.4. Pracovní podmínky 
3.4.1. Obecné podmínky procesu 
Jsou to podmínky, za kterých bude perušena práce nap. výskyt dešt, bouky nebo 
poklesu teploty pod +5°C. 
3.4.2. Obecné pracovní podmínky 
 Zaízení staveništ obsahuje dv buky na pevleení MB 20 a jednu stavební buku 
pro hygienické úely MS28. Tyto stavební buky jsou popsány v kapitole 2.15 Buky 
pro zaízení staveništ. Pracovní smna je navržena od pondlí do pátku a to od 8:00 do 
16:30, což je 8 pracovních hodin a pl hodiny pestávka. Pracovníci budou vybavení 
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vhodným obleením a pracovní obuví se zpevnnou podrážkou. Dále musí mít pilbu, 
reflexní vestu, rukavice a další ochranné pomcky, dle poteby k výkonu urité práce. 
Všichni pracovníci budou seznámeni a proškoleni s BOZP.
3.5. Pracovní postup 
3.5.1. Vytyení objektu a jámy pro hloubení 
 Vytýení hlavní i vedlejší polohopisné jámy provede zodpovdný geodet a s dvma 
pomocníky. Zamení provede pomocí digitálního teodolitu ASTOR EDT 2. Geodet 
provede zamení pomocí vytyovacího výkresu, který bude zpracován z projektové 
dokumentace. Vytyení provede pomocí známého polohového a výškového bodu, který 
byl pedán pi pevzetí staveništ. Poté geodet zamí jednotlivé rohy stavební jámy, 
které budou opateny vytyovacím kolíkem o rozmrech 30 x 30 x 700 mm. Je nutné, 
aby byl kolík zatluený alespo do 2/3 jeho délky, která je pibližn 450 mm. 
 Mimo obrys budoucího výkopu ve vzdálenosti min. 2 m od hrany výkopu budou 
umístny hlavní vytyovací body pro budoucí objekt. Ty budou provedeny pomocí 
devných laviek, které budou zatlueny minimáln 0,5 m do zem a na kterých bude 
zaznamenána rýhami a hebíky poloha výkopu a výšková úrove. Laviky budou 
osazeny tak, aby vytváely vodorovnou úrove. Musí být umístny tak, aby nezavazely 
pi následném hloubení a odvozu zeminy ze stavební jámy. Pesné umístní rýh a 
hebík na lavice je provedeno zamením geodetem, který z ureného bodu zamíí 
teodolit na protjší laviku, na kterou pomocník zatlue v míst urení hebík. Dále 
otoí teodolit o 200 grad a urí další umístní hebíku. Urení rohu a tím umístní 
hebíku na kolmo vzdálené lavice provede pomocí otoení teodolitu o 100 grad. 
Tento postup opakuje, dokud se nevymí a neumístí všechny vytyovací body. Po 
vytyení všech bod na laviky pedá geodet vytyený objekt stavbyvedoucímu.  
  Na pichystané vytyené hebíky na lavice se natáhne ocelové lano a v míst jejich 
kížení se spustí olovnice, která nám pesn urí vytyený bod (roh) výkopu. Spojením 
tchto bod, pomocí vápna nebo spreje, dostaneme obrys vytyené stavební jámy. 
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Všechny vytyené a zkontrolované body, které jsou pedány stavbyvedoucímu, budou 
zapsány do stavebního deníku. 
Obrázek 12: Vytyení rohu výkopu pomocí laviek 
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Obrázek 13: Poloha laviek vi výkopu 
3.5.2. Hloubení hlavní stavební jámy 
 Pro hloubení hlavní stavební jámy je navrhnuto kolové rypadlo CAT M322D. Rypadlo 
je ízeno strojníkem, který je majitelem strojního prkazu. Postup hloubení stavební 
jámy je vypracován v píloze B.9 Postup hloubení stavebních jam. Svahování bude 
provedeno ve sklonu 2:1 (63°). Vytžená zemina rypadlem bude nakládaná na skláp
TATRA T158 v potu 5 ks. Odvoz zeminy je navrhnut na skládku vzdálenou do 10 km, 
která se nachází v Brn - ernovice. Poet 5 ks skláp je navrhnut tak, aby bylo 
rypadlo maximáln využito. Návrh a popis jednotlivých stroj je uveden v kapitole 5.2 
Strojní sestava 
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3.5.3. Vytyení základových rýh a patek
 Vytyení základových pás (rýh) a patek je obdobný, jako u vytyení hlavní stavební 
jámy. Opt se zamí body, které urují body roh objektu. Zde budou zatlueny 
devný kolíky. Dále se vybudují devné laviky s odskokem, na které budou 
zameny vytyovací hebíky. Poté bude na hebíky napnuté ocelové lano. U kížení 
dvou na sebe kolmých lan z laviek se spustí olovnice a zaznaí se vzniklý bod rohu 
rýhy nebo patky. Vyznaené body se spojí pomocí vápna nebo spreje a tím vznikne 
obrys pro výkop patek a rýhy. 
3.5.4. Hloubení základových rýh a patek 
 Hloubení základových rýh a patek bude provedeno pomocí smykového nakladae 
UNC 060 s podkopovou násadou. Který bude vytženou zeminu nakládat do pedem 
uloženého kontejneru o objemu 3 m3. Kontejner bude spuštn prázdný a vyzvednut 
plný vžovým jeábem LIEBHERR 71K. Naplnný kontejner zeminy bude jeábem 
vyzdvihnut na zpevnnou plochu vedle výkopové jámy a odtud bude naložen na 
nachystaný nákladní automobil MAN TGL 12.180. Naložená zemina bude odvezena na 
pedem urené místo na staveništi. Uložená zemina bude sloužit ke konenému zásypu 
kolem objektu. 
3.5.5. Vrtané piloty 
 Vzhledem k množství a náronému provedení vrtných pilot bude jejich výstavba 
vypracována v samostatné kapitole 2. TECHNOLOGICKÝ P	EDPIS - VRTANÉ 
PILOTY. 
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3.5.6. ištní stavebních jak, rýh a patek 
 Po provedení strojních výkopových prací se mezi lavikami napnou dráty, pomocí 
olovnice a pásma se pekontrolují rozmrové a hloubkové nepesnosti a provede se 
runí zaištní dna a hran základové jámy a rýh na dovolenou nerovnost ± 30 mm pi 
mení latí dlouhou 3 m. Runí zaištní výkopu bude provedeno za suchého poasí, 
nesmí dojít ke zdržování povrchové vody v rýze, proto je nutno provést zaištní 
výkopu tsn ped základovým polštáem ze zhutnného štrkopísku. Zemina, vytžená 
pi runím zaištní, se použije jako násyp na vyrovnání základové spáry a plán v 
místech, kde došlo k pekroení požadované hloubky základové spáry a zbytek se uloží 
na skládku. Po dokonení zemních prací se pedá výkop stavebnímu dozoru a statikovi a 
provede se zápis do stavebního deníku. 
3.6. Personální obsazení 
Vytyení stavební jámy, rýh a patek 
Geodet    1 
Pomocní pracovníci   2 
Výkop stavební jámy a odvoz 
Strojník rypadla   1 
idi sklápe   5 
idi nákladního automobilu  1 
Strojník smykového nakladae 1 
Pomocní pracovníci    2 
Zízení vytyovacích laviek 
Tesa     2  
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ízení stavby  
Stavbyvedoucí   1 
Obsluha jeábu 
Strojník jeábu   1 
Zaištní dna jam, rýh a patek 
Dlníci    4 
 Všichni pracovníci na zemních pracích, musí mít požadovanou kvalifikaci a oprávnní 
k vykonávání píslušné práce. Dále jsou proškoleni o BOZP v souladu se zákonem       
. 309/2006 Sb., Požadavky na bezpenosti a ochrany zdraví pi práci v 
pracovnprávních vztazích. Pracovníci budou proškolení Naízením vlády 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
staveništi. Po proškolení pracovník provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
3.7. Stroje, náadí a pracovní pomcky 
3.7.1. Stroje 
 Navrhované stroje jsou podrobnji popsány v kapitole 5.2 Strojní sestava. Na 
provádní zemních prací budou navrhnuty stroje: 
Kolové rypadlo CAT M322D - hloubení hlavní stavební jámy 
Skláp TATRA T158 v potu 5 ks - odvoz vytžené zeminy na skládku do 10 km 
Smykový nakláda UNC 060 s podkopovou násadou - výkop základových rýh a patek 
Nákladní automobil MAN TGL 12.180 - odvoz vytžené zeminy na staveništní skládku 
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Vžový jeáb LIEBHERR 71 K - pemis
ování kontejneru na zeminu 
Motorová pila a úhlová pila - výroba devných vytyovacích laviek 
Digitální teodolit ASTOR EDT 2 - zamení hlavní stavební jámy, rýh a patek 
3.7.2. Náadí a pomcky 
 V této ásti se eší potebné runí elektrické i mechanické nástroje potebné pro 
provedení práce nap. lopata, rý, krumpá, kladivo, sekera, mící pásmo, mící lat, 
olovnice, vodováha, stavební koleko. 
3.7.3. Pomcky BOZP 
 Tato ást eší nutné a doporuené osobní ochranné prostedky a pomcky pro danou 
technologickou etapu – pilby, reflexní vesty, odv, pevnou obuv, úvazky, ochranné 
brýle a podobn. 
3.8. Kontrolo kvality 
3.8.1. Kontrola vstupní 
Kontrola pevzetí pracovišt
Kontrola vytyení inženýrských sítí 
Kontrola geodetických bod
Kontrola a pevzetí oplocení staveništ
Kontrola pracovník
3.8.2. Kontrola mezioperaní 
Kontrola geologického przkumu 
Kontrola vytyení  
Kontrola klimatických podmínek 
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Kontrola Výkopových prací 
Kontrola odvodnní výkopu 
Kontrola zabezpeení výkopu 
Kontrola pesnosti výkopových prací 
3.8.3. Výstupní kontrola 
Kontrola výkopových prací dle projektové dokumentace 
Kontrola základových spár 
3.9. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci - BOZP 
Zákon . 309/2006 Sb. o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci. A dále jeho zmny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.
Naízením vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích, 
Naízením vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky a do hloubky, 
Naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní 
prostedí, 
Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz 
a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí, 
 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci je podrobnji popsaná v kapitole 
12.1 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci. Všichni pracovníci budou proškoleni a 
stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 
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3.10. Ekologie - vliv na životní prostedí, nakládání s odpady 
Pi realizaci stavby vznikají z hlediska zákon . 185/2001 a . 381/2001Sb. 
odpady, 
Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, 
Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
Vyhláška 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených 
odpad a seznamy odpad a stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup 
pi udlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad (Katalog odpad), 
 Ekologie, vliv na životní prostedí a nakládání s odpady je podrobnji popsaná v 
kapitole 13.1 Ochrana životního prostedí.
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4. TECHNOLOGICKÝ PEDPIS - VRTANÉ PILOTY 
4.1. Obecné informace o stavb
4.1.1. Obecné informace o stavb a staveništi 
Staveništ se nachází v zastavné ásti obce Brno, místní ást Líše. Toto území bylo 
souástí areálu prmyslového závodu ZETOR.  
Realizace je situována na následujících pozemcích katastrálního území Líše (okres 
Brno - msto) - 612405.  
 Pozemky, které jsou ve vlastnictví eské televize a jsou: 
4281/4, 8572/17, 8810/1, 8811/4, 8811/10, 8808/1, 8813, 8811/8, 8812, 8821/1, 8822, 
8824, 8825, 8826. 
 Severn od staveništ se nachází stávající objekt uilišt, západn jsou situovány 
drobné provozovny a ubytovací zaízení, východn pak stávající areál fyrmy ZETOR. 
Jižn jsou situovány sousední parcely. 
 Zaízení staveništ z hlediska napojení na inženýrské sít a dopravní infrastrukturu je 
vhodné.  
 Terén staveništ je pomrn rovinný s menšími terénními nerovnostmi v rámci 
sadových úprav. Z ásti je zpevnn komunikacemi, zpevnnými plochami a 
pístupovými chodníky. Z pevážné ásti je zatravnn a osázen vzrostlou zelení (stromy 
a kee). Uprosted navrhovaného staveništ byl situován tí-traktový administrativní 
objekt. Dva trakty ve tvaru obdélníka v podélné ose východ - západ. Kolmo na n
v podélné ose sever - jih je situován stávající stední trakt, který bude zrekonstruován a 
zakomponován do nov navrhovaného objektu studia eské televize. Zbývající budou 
v rámci demolic odstranny. Konstrukce tchto stávajících objekt - železobetonový 
montovaný skelet s vyzdívkami cihelnými.  
 Staveništ bude z hlediska bezpenosti ádn oplocené tak, aby bylo oddleno od 
stávajících okolních ploch. 
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 Prostor staveništ je uren ze severu komunikacemi, na které budou napojeny nov
navrhované píjezdové komunikace do areálu studia eské televize.  
 V prostoru staveništ jsou vedeny stávající inženýrské sít, které bude nutno peložit, 
nebo ádn pi realizaci chránit a respektovat. 
4.1.2. Základové konstrukce objektu 
 Založení železobetonového a ocelového skeletu je navrženo jako hlubinné na  pilotách 
s monolitickými kalichy. Piloty jsou železobetonové vrtané o prmru 600, 800, 900, 
1200 a 1500 mm. Délka pilot je navržena s ohledem na intenzitu zatížení. 
ást ocelového skeletu je ukotvena na monolitických železobetonových stnách, které 
jsou uloženy na pilotách. 
 Monolitické kalichy budou z žb. betonu. Obvodové kalichy budou obsahovat 
uzemovací pásovinu, která bude vodiv propojena s výztuží monolitického kalicha a 
piloty. 
Založení bloku B1 ásti objektu SO 01, je navrženo jako hlubinné na železobetonových 
vrtaných pilotách prmru 900 a 1200mm, podle velikosti psobícího zatížení. Délka 
pilot je vypotena podle intenzity zatížení a geologických pomr. Pokud piloty 
zasáhnou pod HPV, pedpokládá se jejich pažení ocelovou výpažnicí. 
Založení bloku B2 ásti objektu SO 01, je navrženo jako hlubinné na železobetonových 
vrtaných pilotách prmru 900, 1200 a 1500mm, podle velikosti psobícího zatížení. 
Délka pilot je vypotena podle intenzity zatížení a geologických pomr. Pokud piloty 
zasáhnou pod HPV, pedpokládá se jejich pažení ocelovou výpažnicí. 
 Celkový poet pilot je: 
Pilota 600 mm - celkem kus 9 ks, celková délka 54 m 
Pilota 800 mm - celkem kus 21 ks, celková délka 202 m 
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Pilota 900 mm - celkem kus 42 ks, celková délka 460,5 m 
Pilota 1200 mm - celkem kus 44 ks, celková délka 552 m 
Pilota 1500 mm - celkem kus 14 ks, celková délka 170,5 m 
4.1.3. Užitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy 
Tabulka 6: Užitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy 
4.1.4. Geologický przkum 
 ,,Geotechnický przkum byl proveden f. Centroprojekt a.s. v kvtnu 2010. 
 Zájmovým územím je severozápadní výbžek Dyjsko-svrateckého úvalu, pi východním 
okraji Brna. Deprese v prostoru území mezi jurskými vápenci  a brnnskou vyvelinou je 
vyplnna neogenními jíly, ovenými vrty PJ 100 a PJ 101 v hloubce 18,2 až 19,6 m pod 
terénem, na úrovni kóty 237 až 235 m n.m.  Neogenní jíly t. F6 CI/F8 CH až F4 CS 
vykazují na povrchu tuhou až pevnou konzistenci, hloubji zejm pevnou konzistenci. 
Jíly jsou pekryty souvrstvím štrkovitých sediment s valouny velikosti do 10 cm, s 
promnlivým podílem písité a štrkovité frakce, odpovídající t. G3 G-F, podle 
dosažených hodnot penetraních odpor kolem 20 MPa  stedn ulehlých až ulehlých. 
Nad povrchem stedn ulehlých až ulehlých štrkovitých sediment ovených v celém 
zájmovém prostoru od hloubky cca 10 m pod terénem byly vrtanými i penetraními 
sondami zastiženy v promnlivé mocnosti nepravidelné štrkovitohlinité, zejm
deluviofluviální sedimenty s nársty penetraních odpor na hodnoty kolem 5 až 10 
MPa, odpovídající pevným zeminám t. F2 CG až G5 GC, v závislosti na podílu hlinité 
a štrkovité frakce. Místy se ve štrkovitohlinitých zeminách vyskytují polohy tuhých 
jílovitých hlín t. F6 CI, se zaznamenanými poklesy penetraních odpor pod 2 MPa. 
Lokáln byla zaznamenána tuhá konzistence pokryvných sprašových  a 
deluviofluviálních hlín prakticky od terénu, respektive od pvodního terénu až 
Celková zastavná plocha stavebních objekt m2 4 091 
 Celková užitná plocha m2 10 590 
 Obestavný prostor  m3 51 632 
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k povrchu štrk. Pokryvné hlíny mají charakter pevážn stedn plastických zemin t. 
F6 CI, s nepravidelnými polohami až nízce plastických jemnozrnných zemin t. F6 CL. 
ástí vrtaných sond byl v povrchové úrovni pokryvných hlín zaznamenán vyšší podíl 
písité frakce, odpovídající t. F6 CI až F4 CS. Pi nižším stupni nasycení dosahují 
pokryvné hlíny pevážn tuhé až pevné, respektive pevné konzistence, která se 
projevovala i nársty penetraních odpor pes 2 MPa. Pi výrazn nenasyceném stavu 
docházelo u pokryvných hlín v SZ ásti zájmového prostoru, pedevším v blízkosti 
vzrostlých devin k nárstm penetraních odpor pes 5 MPa, charakterizujícím 
pevnou až tvrdou konzistenci nenasycených sprašových hlín. Naopak v blízkosti 
zptných zásyp stávajících inženýrských sítí docházelo k poklesm penetraních 
odpor na hodnoty kolem 2 MPa, charakteristickým pro tuhou až pevnou konzistenci. 4  
Prakticky v rozsahu celého území je povrch terénu upraven pevážn hlinitými 
navážkami odpovídajícími t. F6 CI, s promnlivým podílem pímsi písku a úlomk
cihel. Zejm pevážn v míst zptných zásyp dosahují hlinité navážky mocnosti do 2 
až 2,5 m, lokáln až do 3,7 m (V-8/DPH-8). Penetraními sondami byly pi bázi 
navážek a zptných zásyp zaznamenány poklesy odpor pod 1 MPa, odpovídající tuhé 
až mkké konzistenci hlinitých zemin, podmínné zejm hromadním vsakující srážkové 
vody pi bázi nedokonale zhutnných zemin. Podzemní voda je vázaná na bázi souvrství 
štrk, respektive oekávané mlké deprese v podložních neogenních jílech.  
 Hladina podzemní vody se nachází v hloubce vtší jak 15 m pod terénem. Ve vrtech PJ 
100 a PJ 101 byla hladina podzemní vody zaznamenána v hloubce kolem 18 m pod 
terénem, na úrovni kóty cca 237 m.n.m. Hladina podzemní vody je zejm uklonna 
k JJZ, k ose údolí Svitavy. Po intenzívních srážkách a v období tání snhové pokrývky je 
ovšem nutné poítat v zájmovém prostoru s lokálním hromadním vsakující srážkové 
vody pi bázi propustnjších navážek a zptných zásyp inženýrských sítí, nad povrchem 
velmi slab propustných pokryvných sprašových a jílovitých hlín.“ 
56 
4.2. Pevzetí staveništ, pipravenost staveništ
4.2.1. Pevzetí staveništ
 Pevzetí staveništ dojde až tehdy, dokud nebudou zhotoveny všechny výkopové práce 
a vytžená zemina odvozena na pedem urené skládky. Terén hlavní stavební jámy, rýh 
a patek bude zarovnaný. Bude v pedstihu vybudovaná nájezdová rampa do stavební 
jámy. Sklon nájezdové rampy je 12°. Zaátek vrtaných pilot zane až tehdy, dokud 
nebudou všechny pedchozí zemní práce zkontrolovány a pemeny. Pedání se zapíše 
do stavebního deníku. 
4.2.2. Pipravenost staveništ
 Staveništ je oplocené s vytvoenými vjezdy smující na ulici Trnková. Je zízená 
ped výjezdem ze staveništ na místní komunikaci oklepová plocha pro mechanické 
ištní stavebních vozidel. Sejmutí ornice už nebude poteba, protože byla odstranna 
již pi demolici dvou krajních traktu stávající budovy. Ornice je odložena na pedem 
urenou stavební skládku, která je umístna vn staveništ. Pi demolici byly 
odstranny vzrostlé koviny a stromy. 
 Jsou již vybudovány pípojky inženýrských sítí. Je zízena vodovodní šachta, která má 
dle návrhu v píloze B.8 poteba energií hadici o prmru 32mm, která je schopná 
dodávat vodu o objemu 1,1 l/s. Kanalizace je napojena a zavedená do buky 
stavbyvedoucího a sanitární buky pro zamstnance. Elektrická energie je napojena na 
stávající trafostanici , která se nachází severozápadn od staveništ a vysoké naptí je 
vedeno pod komunikací až ke staveništi, kde je vybudovaná nová trafostanice, která 
rozvádí elektrickou energii po celém staveništi. Místa a trasy vedené od zdroj
inženýrských sítí až po staveništ, jsou zakreslené v píloze B.1 Situace ZS a dopravní 
vztahy v blízkosti staveništ.
 Dalším z vybudovaných zaízení staveništ, ješt ped zemními prácemi a zahájením 
vrtaných pilot, jsou stavební buky, které jsou umístny viz píloha B.1 Situace ZS a 
dopravní vztahy v blízkosti staveništ. Celkový poet stavebních bunk je 6, z toho 
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jedna pro stavbyvedoucího, dv pro zamstnance stavby, jedna sanitární pro 
zamstnance a dva uzamykatelné sklady na úschovu náadí a drobného materiálu. 
Podrobnjší popis jednotlivých staveních bunk je v kapitole 2.15.2 Informace o 
stavebních bukách. 
4.2.3. Pipravenost stavby 




 Hlavním materiálem je beton a ocelová výztuž - armokoše.  
 Beton pilot dle projektové dokumentace bude tídy C25/30 – XC2, max. vodní 
souinitel w = 0,55 cement CEM II/B-S min. 300 kg/m3. Pedpokládaný objem betonu 
pro piloty je 1 335,36 m3.  
 Výztuž - arrmokoše dle projektové dokumentace je z oceli R 10505. Armokoše budou 
pedem svázány a dovezeny ze zvolené firmy pro výztuž Ferona. Délky a prmr 
armokoš jsou podle navržené piloty. Celková délka výztuže je 1439 m a váha 137 tun. 
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Obrázek 14: Armokoše základových pilot
 Pro dostatené krytí výztuže - armokoše pilot budou použity distanní kroužky, které 
se aplikují po 2 metrech délky piloty v potu 3 kus. Bude použito celkem 2159 ks 
kroužk. Které se budou upevovat na vodorovnou výztuž armokoše. 
Obrázek 15: Distanní kroužek  
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 Budou použity vytyovací laviky z pedchozí stavební etapy - zemní práce (hloubení 
hlavní stavební jámy, rýh a patek). 
4.3.2. Primární a sekundární doprava 
Primární doprava 
 Namíchaný beton ve zvolené betonárce Zapa beton bude pemístn na staveništ
pomocí autodomíchávae SCHWNG STETTER C3 BASIC LINE, který má jmenovitý 
objem 10 m3. Rozsáhlejší popis najdeme v kapitole 5.2 Strojní sestava 
Výztuže pilot - armokoše budou na staveništ dovezeny z firmy Ferona pomocí 
nákladního automobilu Scania R420 LB 6x2, který má nosnost až 40 tun. Rozsáhlejší 
popis najdeme v kapitole 5.2 Strojní sestava
Distanní kroužky a ostatní drobný materiál bude pepravován osobními automobily, 
i dodávkou.
Sekundární doprava 
 Sekundární doprava na staveništi pro betonovou sms bude zajištna pomocí 
autoerpadla SCHWING S 55 SX. Rozsáhlejší popis je v kapitole 5.2 Strojní sestava
 Pro pemístní armokoš do vrtu bude použita bu samotná pilotovací souprava nebo 
pomocí vžového jeábu. 
 Distanní kroužky budou pemístny a upevnny na výztuž armokošu run. 
4.3.3. Skladování materiálu 
 Výztuž pilot - armokoše budou skladovány na zarovnané, odvodnné a zpevnné 
ploše. Budou podloženy devnými trámky tak, aby byl zabránn styk se skladovací 
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plochou.Distanní kroužky a drobný materiál bude uskladnn v uzamykatelným 
skladovacím kontejneru MX20 viz kapitola 2.15 Buky pro zaízení staveništ.
4.4. Pracovní podmínky 
4.4.1. Obecné podmínky procesu 
Podmínky za kterých bude perušena práce jsou výskyt dešt, bouky nebo 
poklesu teploty pod +5°C. Maximální denní teplota je +30°C. Bude pedem 
vybudována nájezdová rampa pod úhlem 12° 
4.4.2. Obecné pracovní podmínky 
 Zaízení staveništ obsahuje dv buky na pevleení MB 20 a jednu stavební buku 
pro hygienické úely MS28. Tyto stavební buky jsou popsány v kapitole 2.15 Buky 
pro zaízení staveništ. Pracovní smna je navržena od pondlí do pátku a to od 8:00 do 
16:30, což je 8 pracovních hodin a pl hodiny pestávka. Pracovníci budou vybavení 
vhodným obleením a pracovní obuví se zpevnnou podrážkou. Dále musí mít Pilbu, 
reflexní vestu, rukavice a další ochranné pomcky, dle poteby k výkonu urité práce. 
Všichni pracovníci budou seznámeni a proškoleni s BOZP.
4.5. Pracovní postup 
4.5.1. Vytyení polohy vrtaných pilot 
 Vytýení sted vrtaných pilot provede zodpovdný geodet s dvma pomocníky. 
Zamení provede pomocí digitálního teodolitu ASTOR EDT 2. Geodet provede 
zamení pomocí vytyovacího výkresu, který bude zpracován z projektové 
dokumentace. Vytyení provede pomocí známého polohového a výškového bodu, který 
byl pedán pi pevzetí staveništ. Poté geodet zamí jednotlivé rohy stavebního 
objektu, které budou opat
nutné aby byl kolík zatlu
Mimo obrys stavební já
budou zatlueny minimáln
hebíky poloha výkopu a výšková úrove
vodorovnou úrove. Budou umíst
odvozu zeminy ze stavební jámy. P
zamením geodetem, který z ur
kterou pomocník zatlu
další umístní hebíku. Ur
provede pomocí oto
nevymí a neumístí všechny vyty
pedá geodet vytyený objekt stavbyvedoucímu. 
  Na pichystané vyty
kížení je spuštna olovnice, která
piloty bude podle pot
vyznaený obvod  pomocí vápna nebo spreje. Všechny vyty
které jsou pedány stavbyvedoucímu, budou zapsány do stavebního 
Obrázek 16: Vytyení st
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eny vytyovacím kolíkem o rozmrech 30 x 30 x 700 mm. Je 
ený alespo do 2/3 jeho délky, která je p
my nebo v n jámy budou umístny d
 0,5 m do zem a na kterých bude zaznamenána rýhami a 
. Laviky budou osazeny tak , aby vytvá
ny tak, aby nezavazeli pi následném vrtání pilot a 
esné umístní rýh a hebík na lavi
eného budu zamíí teodolit na prot
e v míst urení hebík. Dále otoí teodolit o 200 grad
ení rohu a tím umístní hebíku na kolmo vzdálené lavi
ení teodolitu o 100 grad. Tento postup opakuje, dokud se 
ovací body. Po vytyení všech bod
ené hebíky na lavice se natáhne ocelové lano a v míst
pesn urí vytyený bod (st
ebného polomru piloty (300, 400, 450, 600 a 7
ené a zkontrolované body, 
edu vrtaných pilot pomocí laviek 
ibližn 450mm.
evné laviky, které 
eli 
ce je provedeno 
jší laviku, na 
 a urí 
ce 
 na laviky 
 jejich 




4.5.2. Pipravení pilotovací soupravy 
 Pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 bude na staveništ dovezena pomocí 
podvalníku GOLDHOFER STZ-VL 5 A, který bude zapáhnutý za taha TATRA 
PHOENIX T158. Po pívozu pilotovací soupravy bude strojníkem uvedena do provozu 
a vjede do stavební jámy, kde podle vytyení bude vrtat jednotlivé piloty. Jednotlivé 
stroje jsou podrobnji popsány v kapitole 5.2 Strojní sestava. 
4.5.3. Vrtání pilot 
 Pilotovací souprava zane vrtat piloty v ásti staveništ, kde se bude nacházet blok D, 
poté bude postupovat do bloku E, následn do bloku B1 a nakonec do nejhloubji 
umístné stavební jámy bloku B2. Umístní jednotlivých pilot ve stavební jám a 
jednotlivé prmry jsou znázornny v píloze B.9 Postup hloubení staveních jam.
Celkový poet vrt pro piloty je 130 v pti rozdílných prmr pilot a s rznou délkou, 
která je stanovena, dle potebné únosnosti. 
 Pilota s prmrem 600 mm bude v potu 9 ks a to v bloku E tikrát 6,00 m,tikrát 7,00 
m. V bloku D je tato pilota tikrát 5,00 m. Celková délka iní 54,00 m. 
 Pilota s prmrem 800 mm bude v potu 21 ks a to v bloku E dvakrát 6,00 m, tikrát 
8,00 m, ptkrát 9,00 m a jedenáctkrát 11,00 m. Celková délka iní 202 m. 
 Pilota s prmrem 900 mm bude v potu 42 ks a to v boku B devtkrát 8,00 m, jednou 
9,00 m, tikrát 11,00 m, jednou 12,50 m, 13,00 m, 13,5 m, 15,00 m a tikrát 15,50 m. V 
bloku D je jednou 5,00 m, 9,00 m, šestnáctkrát 11,00 m a tyikrát 14,00m. Celková 
délka iní 460,5 m. 
 Pilota s prmrem 1200 mm bude v potu 44 ks a to v bloku E je jednou 9,00 m, 
osmkrát 10,00 m, jednou 11,00 m, 12,00 m a 12,50 m. V bloku B je desetkrát 11,00 m, 
dvakrát 12,00 m, osmkrát 13,00 m, tyikrát 13,50 m, ptkrát 14,00 m, jednou 14,50 m, 
15,00 m a 16,00 m. Celková délka iní 552 m. 
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 Pilota s prmrem 1500 mm bude v potu 14 ks a to v bloku B je jednou 10,00 m, 
dvakrát 11,00 m, tikrát 11,50 m, šestkrát 12,00 m a dvakrát 16,00m. Celková délka iní 
170,5 m. 
 Pro vývrt piloty se pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 postaví vrtacím šnekem do 
svislé polohy tak, aby byla kolmá ke stedu vytyené piloty. Svislý smr se mí pomoci 
vodováhy. Vrtání probíhá tak, že se vyvrtá cca na délku vrtacího šneku, který se 
povytáhne a umístí se malá ást výpažnice. Vrtání šnekem a jeho vytahování mimo vrt s 
odstranním zeminy se opakuje dokud se nezavrtá celá délka výpažnice. Poté se napojí 
na zavrtanou výpažnici nová, která je upevnná pomocí systémových zámk. Pi práci 
pilotovací soupravy nesmí být v dosahu stroje žádný pracovník. Vytžená zemina bude 
naložena kolovým nakládaem CAT 924K na skláp TATRA T158 nebo nákladní 
automobil MAN TGL 12.180. Zemina bude odvezena na skládku do 10 km Brno - 
ernovice nebo na skládku nacházející se na staveništi. 
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Obrázek 17: Vrtáni piloty 
4.5.4. Vložení a usazení armokoš
 Po vyvrtání pedepsané hloubky vrtu se do nj usadí oištný (bez zeminy a dalších 
neistot) armokoš, který má upevnny na výztuži distanní kroužky pro zajištní 
dostateného krytí betonové výztuže. Armokoše budou usazeny do vrtu pomocí 
pilotovací soupravy LIEBHERR 16-180 nebo vžovým jeábem LIEBHERR 71K. Pro 
krytí výztuže ve spodní ásti armokoše bude dosáhnuta tak, že se pomocí devného 
hranolu nebo ocelové tye armokoš provlee v pedepsané výšce. Po usazení armokošu 
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se musí zkontrolovat výšková poloha. Kontrolu osazení provede stavbyvedoucí a zapíše 
do stavebního deníku. 
4.5.5. Betonování vyztužených pilot 
 Ihned po vyztužení piloty armokošem bude proveden zalití betonovou smsi, která 
bude na staveništ dovezena autodomíchávaem SCHWNG STETTER C3 BASIC 
LINE a erpána do nachystaného, vyztuženého vývrtu pilot autoerpadlem SCHWING 
S 55 SX. Zalitá pilota se nehutní, zhutnní je provedeno samospádem. Betonáž piloty 
bude bez pestávek. Kontrolu betonování a betonové smsi provede stavbyvedoucí a 
provede se zápis do stavebního deníku. 
Obrázek 18: Schéma zízení vrtaných pilot 
4.5.6. Vytáhnutí výpažnic 
 Po vybetonování pilot betonem budou ihned vytáhnuty výpažnice z pilot. Vytáhnutí 
bude pomocí pilotovací soupravy, která bude pipevnna k výpažnici a krouživým 
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pohybem bude vytahována. Bhem vytahování bude kontrola hladina betonu, která pi 
poklesu bude dobetonovaná na požadovanou výšku. Hlava piloty bude dostaten
nadbetonovaná. Tím se zabrání poklesu hlavy piloty k projektované výšce. 
4.5.7. Úprava pilot a dokonovací práce 
 Po vytažení výpažnic a nutné technologické pauze, se hlava piloty upraví vybouráním 
nadbetonované ásti piloty. Délka vybourání se urí z projektové dokumentace. Bourání 
se provede tak, aby nevzniklo poškození stávající piloty. Vynívající výztuž piloty se 
upraví tak, aby nedošlo k poranní pracovníka nap. plastovou násadou. 
4.6. Personální obsazení 
Vytyení stavební jámy,rýh a patek 
Geodet    1 
Pomocní pracovníci   2 
Obsluha stroj  
Strojník pilotovací soupravy  1 
idi sklápe   5 
idi nákladního automobilu  1 
Strojník kolového nakladae  1 
Pomocní pracovníci    2 
Zízení vytyovacích laviek 
Tesa     2  
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ízení stavby  
Stavbyvedoucí   1 
Obsluha jeábu 
Strojník jeábu   1 
 Všichni pracovníci, musí mít požadovanou kvalifikaci a oprávnní k vykonávání 
píslušné práce. Dále jsou proškoleni o BOZP v souladu se zákonem . 309/2006 Sb. 
Požadavky na bezpenosti a ochrany zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích. 
Pracovníci budou proškolení Naízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništi. Po proškolení 
pracovník provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
4.7. Stroje, náadí a pracovní pomcky 
4.7.1. Stroje 
 Navrhované stroje jsou podrobnji popsány v kapitole 5.2 Strojní sestava. Na 
provádní vrtaných pilot jsou navrhnuty: 
Pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 - vrtání pilot, usazení armokoš, vytažení 
       výpažnic 
Skláp TATRA T158 v potu 5 ks - odvoz vytžené zeminy na skládku do 10 km 
Kolový nakláda CAT 924K  - nakládání zeminy 
Nákladní automobil MAN TGL 12.180 - odvoz vytžené zeminy na staveništní skládku 
Vžový jeáb LIEBHERR 71 K - pemis
ování armokoš
Autodomícháva SCHWNG STETTER C3 BASIC - dovoz betonové smsi 
Autoerpadlo SCHWING S 55 SX - pesun betonové smsi do pilot 
Podvalníku GOLDHOFER STZ-VL 5 A - doprava pilotovací soupravy 
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Taha TATRA PHOENIX T158 - doprava pilotovací soupravy 
Digitální teodolit ASTOR EDT 2 - zamení hlavní stavební jámy, rýh a patek 
4.7.2. Náadí a pomcky 
 V této ásti se eší potebné runí elektrické i mechanické nástroje potebné pro 
provedení práce nap. sváeka, lopata, rý, krumpá, kladivo, mící pásmo, olovnice, 
vodováha, stavební koleko. 
4.7.3. Pomcky BOZP 
 Tato ást eší nutné a doporuené osobní ochranné prostedky a pomcky pro danou 
technologickou etapu – pilby, reflexní vesty, odv, pevná obuv, úvazky, ochranné brýle 
a podobn. 
4.8. Kontrolo kvality 
Kontrola kvality se dlí na ti vtve a to na kontrolu vstupní, kontrolu 
mezioperaní a kontrolu výstupní. Tyto kontroly umožní podle stanovených odchylek 
zaruit kvalitu provedené práce. Kontrola kvality je samostatn zpracována v kapitole 
6. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN - VRTANÉ PILOTY, která se zabývá jednotlivými 
kontrolami.  
4.8.1. Kontrola vstupní 
Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola pipravenosti pracovišt
Kontrola dodávky výztuže 
Kontrola skladování materiál
Kontrola strojní sestavy 
Kontrola zpsobilosti pracovníka 
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4.8.2. Kontrola mezioperaní 
Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola provádní vrt
Kontrola inženýrsko-geologický przkum 
Kontrola pažení 
Kontrola armokoš ped osazením 
Kontrola osazení armokoše 
Kontrola erstvé betonové smsi 
Kontrola betonáže pilot 
Kontrola ošetování betonu 
Kontrola úpravy piloty 
4.8.3. Výstupní kontrola 
Kontrola geometrické pesnosti 
Kontrola pevnosti betonu 
4.9. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci - BOZP 
Zákon . 309/2006 Sb. o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci. A dále jeho zmny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.
Naízením vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích, 
Naízením vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky a do hloubky, 
Naízení vlády . 101/2005 Sb.,o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní 
prostedí, 
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Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz 
a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí, 
 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci je podrobnji popsaná v kapitole 12.1 
Bezpenost a ochrana zdraví pi práci. Všichni pracovníci budou proškoleni a 
stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 
4.10. Ekologie - vliv na životní prostedí, nakládání s odpady 
Pi realizaci stavby vznikají z hlediska zákon . 185/2001 a . 381/2001Sb. 
odpady, 
Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, 
Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
Vyhláška 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených 
odpad a seznamy odpad a stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup 
pi udlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad (Katalog odpad), 
 Ekologie, vliv na životní prostedí a nakládání s odpady je podrobnji popsaná v 
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5. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO HRUBOU SPODNÍ 
STAVBU 
5.1. Obecné informace o stavb
5.1.1. Obecné informace o stavb a staveništi 
Staveništ se nachází v zastavné ásti obce Brno, místní ást Líše. Toto území bylo 
souástí areálu prmyslového závodu ZETOR.  
Realizace je situována na následujících pozemcích katastrálního území Líše (okres 
Brno - msto) - 612405.  
 Pozemky, které jsou ve vlastnictví eské televize a jsou: 
4281/4, 8572/17, 8810/1, 8811/4, 8811/10, 8808/1, 8813, 8811/8, 8812, 8821/1, 8822, 
8824, 8825, 8826. 
 Severn od staveništ se nachází stávající objekt uilišt, západn jsou situovány 
drobné provozovny a ubytovací zaízení, východn pak stávající areál fyrmy ZETOR. 
Jižn jsou situovány sousední parcely. 
 Zaízení staveništ z hlediska napojení na inženýrské sít a dopravní infrastrukturu je 
vhodné.  
 Terén staveništ je pomrn rovinný s menšími terénními nerovnostmi v rámci 
sadových úprav. Z ásti je zpevnn komunikacemi, zpevnnými plochami a 
pístupovými chodníky. Z pevážné ásti je zatravnn a osázen vzrostlou zelení (stromy 
a kee). Uprosted navrhovaného staveništ byl situován tí-traktový administrativní 
objekt. Dva trakty ve tvaru obdélníka v podélné ose východ - západ. Kolmo na n
v podélné ose sever - jih je situován stávající stední trakt, který bude zrekonstruován a 
zakomponován do nov navrhovaného objektu studia eské televize. Zbývající budou 
v rámci demolic odstranny. Konstrukce tchto stávajících objekt - železobetonový 
montovaný skelet s vyzdívkami cihelnými.  
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 Staveništ bude z hlediska bezpenosti ádn oplocené tak, aby bylo oddleno od 
stávajících okolních ploch. 
 Prostor staveništ je uren ze severu komunikacemi, na které budou napojeny nov
navrhované píjezdové komunikace do areálu studia eské televize.  
 V prostoru staveništ jsou vedeny stávající inženýrské sít, které bude nutno peložit, 
nebo ádn pi realizaci chránit a respektovat. 
5.2. Strojní sestava 
 Pro hrubou spodní stavbu je nezbytné navrhnout strojní sestavu, díky které je možno 
stavbu realizovat. Stroje jsou zvoleny s ohledem na blízké dostupnosti a snadné 
peprav na staveništ. Jednotlivé stroje požadují pro jejich obsluhu speciální povolení, 
které pracovníci obslužných stroj musejí mít ve vlastnictví. Platnost tchto povolení, 
prkazu a identifikaci se zapíše do stavebního deníku a potvrdí se podpisy.  
  
5.2.1. Kolové rypadlo CAT M322D 
Kolové rypadlo CAT M322D bylo navrhnuto k vykonání zemních prací, pesnji pro 
výkop hlavní stavební jámy. Hlavním dvodem pro zvolení byl jeho vyložení ramene, 
které vyhovuje pro nejhloubji vykopanou jámu v hloubce 6,11 m. Pro výkop hlavní 
stavební jámy je zvolena podkopová lopata s objemem 0,658 m3.  
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Obrázek 19: Kolové rypadlo CAT M322D 
Technické parametry: 
istý výkon pi 2 000 ot/min   123 kW / 167 k 
Provozní hmotnost    20 500 až 22 500 kg 
Objem lopaty      0,44 až 1,57 m3
Maximální dosah na oprné rovin  10 320 mm 
Maximální hloubkový dosah   6680 mm 
Maximální rychlost pojezdu   25 km/hod 
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Obrázek 20: Kolové rypadlo CAT M322D - rozmry rypadla a výložníku 
Tabulka 7: Rozmry rypadla a výložníku 
Jednodílný výložník 
Délka násady mm 2500 
1 Pepravní výška mm 3250 
2 Pepravní délka mm 9640 
3 Oprný bod mm 3720 
4 Obrysový polomr otoné nástavby mm 2750 
5 Svtlá výška protizávaží mm 1310 
6 Výška k vršku kabiny mm 3200 
S pevným podstavcem výšky 1200 mm mm 4400 
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Obrázek 21: Kolové rypadlo CAT M322D - rozmry rypadla a výložníku 
Obrázek 22: Kolové rypadlo CAT M322D - pracovní dosahy 
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Tabulka 8: Pracovní dosahy 
Jednodílný výložník 
Délka násady mm 2500 
1 Výškový dosah mm 9540 
2 Výsypná výška mm 6230 
3 Hloubkový dosah mm 6070 
4 Hloubkový dosah pi svislé stn mm 4780 
5 Hloubkový dosah pi vodorovném dnu 2,5 m mm 5880 
6 Dosah mm 10 100 
7 Dosah na oprné rovin mm 9930 
Síly od válce lopaty (ISO 6015) kN 140 
Síly od válce násady kN 114 
Hodnoty 1 až 7 vypoteny pro lopatu a rychloupínací zaízení s polomrem špiky 
1712 mm. Síly válc lopaty a násady vypoteny pro zapnutý zesílený zdvih (bez 
rychloupínacího zaízení) a polomr špiky 1511 mm. 
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Obrázek 23: Kolové rypadlo CAT M322D - pracovní nástroje 
1 Rýpací 
2 Rýpací pro extrémní podmínky 
3 Rýpací urovnávací 
4 Píkopová istící 
5 Rychloupínací zaízení pracovních nástroj
 Pro zvolené rypadlo CAT M322D, který bude mít podkopovou lopatu s objemem 
0,658 m3, je dle sborníku s normohodinami 1,505 Nhod/100 m3 
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5.2.2. Smykový naklada UNC  060 s podkopovou násadou 
Smykový naklada UNC 060 s podkopovou násadou byl navrhnut k vykonání 
zemních prací, pesnji pro výkop základových pás (rýh) a patek. Hlavním dvodem 
pro zvolení byla jeho snadná manipulace po stavební jám a dostaující požadavky na 
výkopové práce. Pro výkop rýh a patek je zvolena podkopová lopata s objemem 
0,075 m3. 
Obrázek 24: Smykový naklada UNC 060 
Technické parametry: 
Výkon motoru     33,1 kW 
Poet válc     3 
Pohotovostní hmotnost   2875 kg 
Nosnost     750 kg 
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Ovládání     hydraulické 
Pneumatiky      10 - 15 
Pojezdová rychlost    12 km/hod 
Obrázek 25: Smykový naklada UNC 060 - rozmry nakladae 
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Obrázek 26: Smykový naklada UNC 060 - rozmry nakladae s podkopovou násadou 
Popis podkopové násady 
Pro hloubení kanál, rýh a jam 
Max. as montáže    10 min 
Objem lopaty    0,075 m3
Šíka lopaty    400, 300, 230 mm 
Hmotnost     710 kg 
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Obrázek 27: Smykový naklada UNC 060 - pídavná zaízení 
1 Univerzální lopata 
2 Zubová lopata 
3 Lopata na lehké hmoty 
4 Lopata s boním vyklápním 
5 Roštová lopata 
6 Lopata DROTT 
7 Paletizaní vidle 
8 Vrtací zaízení 
9 Vidle s pidržovaem 
10 Zametací zaízení 
11 Výkyvná radlice 
12 Drapák 
13 Fréza na asfalt 
14 Hydraulické kladivo 
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15 Výkopové zaízení 
15a Drenážní lopaty 16 Pojezdové pásy 
17 Kypi
5.2.3. Pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 
Pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 byla navrhnuta k vykonání zemních prací, 
pesnji pro vyvrtání pilot. Hlavním dvodem pro zvolení byl možnost vývrtu piloty do 
prmru až 1500 mm a vrtné hloubky až 34,5 m, která je dostatená pro naší stavbu. 
Pilotovací souprava bude vrtat piloty o prmru 600, 800, 900, 1200 a 1500 mm a do 
max. hloubky 16 m.  
Obrázek 28: Pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 
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Technické parametry: 
Provozní hmotnost    52,8 t 
Maximální výkon    180 kNm 
Maximální hloubka vrtu    34,5 m 
Maximální prmr vrtu   1500 mm 
Obrázek 29: Pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 - rozmry pi vrtání 
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Obrázek 30: Pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 - pepravní rozmry  
5.2.4. Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A 
Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A je navrhnut na dopravu pilotovací soupravy 
LIEBHERR 16-180 na staveništ. Podvalník má nosnost cca 69,5 tun, která je 
dostaující pro dovoz pilotovací soupravy (52,8 t). Bude napojen na taha TATRA 
PHOENIX T158. Detailn popsaná cesta pro dovoz pilotovací soupravy je vypracovaná 
v píloze B3. Situace širších dopravních vztah. 
Obrázek 31: Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A 
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Technické data pi 80 km/h: 
Celková hmotnost návsu   95 000 kg 
Zatížení tonice    35 000 kg 
Zatížení náprav    5 x 12 000 kg 
Pohotovostní hmotnost   cca 25 500 kg 
Nosnost cca      69 500 kg 
Ložná plocha v hlubin   7 300 x 2750 mm 
Roztažitelný o 4 600 mm na    11 900 x 2750 mm 
Ložná výška v hlubin   440 mm 
Obrázek 32: Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A - rozmry 
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Obrázek 33: Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A - napojení na taha
5.2.5. Taha TATRA PHOENIX T158 
Taha TARA PHOENIX T158 je navrhnut pro napojení podvalníku GOLDHOFER 
STZ-VL 5 A a dovozu pilotovací soupravy na staveništ. 
Obrázek 34: Taha TARA PHOENIX T158 
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Technické parametry: 
Motor  - istý výkon     340 kW 
  - istý toivý moment   2300 Nm 
Pevodovka     16 stupová, mauální 
Nádrž      2 x 220 l 
Max. rychlost     65 km/h 
Rozmry a hmotnosti: 
Šíka      2 600 mm 
Délka      6 965 mm 
Výška       3 250 mm 
Svtlá výška     325 mm 
Provozní hmotnost    11 150 kg 
Hmotnost na pední nápravu   6 650 kg 
Hmotnost na zadní nápravy   2 x 2 250 kg 
Maximální pípustná hmotnost soupravy 80 000 kg 
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Obrázky 35: Taha TARA PHOENIX T158 - rozmry  
5.2.6. Skláp TATRA T158 
Skláp TATRA T158 je navrhnut hlavn pro pevoz vytžené zeminy rypadlem 
CAT M322D, která bude odvezena na skládku vzdálenou do 10 km v Brn - ernovice. 
Pro maximální pracovní nasazení rypadla CAT M322D je navrhnuto 5 ks skláp
TATRA T158. 
Obrázek 36: Skláp TATRA T158 
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Technické parametry: 
Pohon kol     6 x 6 
Motor        291 kW, 1 900 Nm/ 1 000 - 1 450 ot/min
Systém úpravy výfukových plyn  SCR, EGR, DPF 
Pevodovka     ZF 16S EcoSplit, manuální 
Kabina     Krátká se dvma sedadly, s klimatizací, 
       s nezávislým topením 
Rozvor      3 440 + 1 774 mm 
Max. tech. pípustná hmotnost  30 000kg 
Stoupavost pi 30 000kg   100 % 
Maximální zatížení náprav   9000 + 2 x 11 500 kg 
Max. rychlost     85 km/hod (s omezovaem rychlosti) 
Nástavby     Tístrann sklopná korba VS-mont,  
       s hydraulicky ovládanou bonicí,  
       objem 12 m3 
Obrázek 37: Skláp TATRA T158 - rozmry 
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 Pro nevyžádané stání rypadla CAT M322D pi hloubeni hlavní stavební jámy, se 
navrhuje poet skláp TATRA T158. Rypadlo pi hloubení jámy nakládá zeminu 
pímo na nachystaný skláp. Aby rypadlo pracovalo co nejefektivnji je vypoteno 
5 skláp. 
 Výpoet potu skláp: 
Objem korby pro zeminu    12  m3 
Objem korby pro zeminu s nakypením (30 %) 8,4 m3
Objem lopaty rypadla     0,65 m3
Hloubení rypadla pi objemu lopaty 0,65 m3 1,505 Nhod/100 m3
Doba naložení sklápe    (8,4 / 100) x 1,505  8 minut 
Doba cesty sklápe na skládku (cca 7 km)  14 minut 
Doba vyložení na skládku    4 minut 
Doba cesty sklápe zpt ze skládky   14 minut 
Doba mimo staveništ    32 minut 
 Naložení prvního sklápe je 8 minut, doba mimo staveništ je 32minut, pi podlení 
32 minutové prodlevy naložením rypadlem (8 min) 32 / 8 = 4. 
 Celkový poet skláp se stanoví setením prvního naloženého sklápe a ty
skláp 1 + 4 = 5 ks skláp TATRA T158 
5.2.7. Nákladní automobil MAN TGL 12.180 4x2 
Nákladní automobil MAN TGL 12.180 je navrhnut hlavn pro pevoz vytžené 
zeminy smykovým nakladaem UNC 060 s podkopovou násadou, která bude odvezena 
na staveništní skládku vyznaenou v píloze B.1 Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti 
staveništ. Nákladní automobil bude pepravovat zeminu v navrhnutým kontejneru o 
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objemu 3 m3, který bude spuštn do hlavní stavební jámy pomocí vžového jeábu 
LIEBHERR 71K.
Obrázek 38: Nákladní automobil MAN TGL 12.180  
Technické parametry: 
Motor - výkon      132 kW 
Nápravy     4 x 2 
Pevodovka     6 stup, manuální 
Technické parametry: 
Celková hmotnost    11 990 kg 
Provozní hmotnost    4 735 kg 
Užitená hmotnost    7 255 kg 
Celkové rozmry (d x š x v)   6040 x 2310 x 2620 mm 
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Rozvor      3600 mm 
Objem nádrže     150 l 
Obrázek 39: Nákladní automobil MAN TGL 12.180 - rozmry 
5.2.8. Kolový naklada CAT 924K 
Kolový naklada CAT 924K byl navrhnut k vykonání zemních prací, pesnji pro 
náklad zeminy od pilotovací soupravy LIEBHERR 16-180 a pro dovoz materiálu po 
staveništi. Naklada je vybaven lopatou a paletovými vidlemi.  
Obrázek 40: Kolový naklada CAT 924K 
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Technické parametry: 
Maximální výkon motoru   109 kW / 148 k 
Objem lopaty      1,9 - 5 m3
Ztížení pi pevracení pi plném zatoením 7 419 kg 
Provozní hmotnost    12 868 kg 
Obrázek 41: Kolový naklada CAT 924K - rozmry 
Tabulka 9: Rozmry nakladae s lopatou 
CAT 924K - vysoký zdvih 
1Výška: od zem ke kabin mm 3340 
2 Výška: od zem k majáku mm 3669 
3 Výška: od zem ke stedu nápravy mm 685 
4 Výška: svtlá výška mm 400 
5 Délka: celková mm 8093 
6 Délka: od zadní nápravy k nárazníku mm 1986 
7 Délka: od závsu k pední náprav mm 1500 
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8 Délka: rozvor mm 3000 
9 Svtlá výška: lopata v úhlu 45° mm 3378 
10 Svtlá výška: výška nakládaní mm 3550 
11 Svtlá výška: lopata vodorovn mm 4073 
12 Výška: ep lopaty mm 4400 
13 Výška: celková  mm 5569 
14 Dosah: lopata v úhlu 45° mm 1261 
15 Výška pevážení: ep lopaty mm 649 
16 Hloubkový dosah mm 135 
17 Šíka: lopata mm 2550 
18 Šíka sted bhoun mm 1930 
19 Polomr otáení: pes lopatu mm 6234 
20 Šíka: pes pneumatiky  2540 
21 Polomr otáení: vnjší strana pneumatik  5402 
22 Polomr otáení: vnitní strana pneumatik mm 2851 
23 Úhel zaklopení pi plném zdvihu ° 51 
24 Úhel vyklopení pi plném zdvihu ° 49 
25 Úhel zaklopení pi pevážení ° 49 
26 Úhel nájezdu zadní ásti stroje ° 33 




5.2.9. Vžový jeáb LIEBHERR 71K 
Jedná se o samostavitelný vžový jeáb LIEBHERR 71K, který je navrhnut pro 
dopravu výztuží hrubé spodní stavby a drobného materiálu. Jeáb bude sloužit po 
dokonení hrubé spodní stavby k pokraování navazujících stavebních etap. 
Obrázek 42: Vžový jeáb LIEBHERR 71K 
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Obrázek 43: Vžový jeáb LIEBHERR 71K - rozmry a nosnost na konci 
Technické parametry: 
Max. vyložení       45 m 
Max. výška zdvihu    53 m 
Max. nosnost     6000 kg 
Max. nosnost na konci vyložení  1200 kg 
Výkon pi otáení     5,0 kW 
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Výkon pi pojezdu koky    2,8 kW 
Píkon      400 V 
Váha konstrukce    16 500 kg 
Obrázek 44: Vžový jeáb LIEBHERR 71K - montážní schéma 
Obrázek 45: Vžový jeáb LIEBHERR 71K - nosnost v urité vzdálenosti 
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Obrázek 46: Vžový jeáb LIEBHERR 71K - rozmry pi pevozu 
Posouzení únosnosti jeábu na nejtžší a nejvzdálenjší bemeno je zahrnuto v píloze 
B.2 Prkaz jeáb  
5.2.10. Autojeáb LIEBHERR LTM 1040 
Autojeáb LIEBHERR LTM 1040 je navržen pro montování panel Spiroll a nosné, 
vodorovné, ocelové stropní konstrukce tvoená válcovanými profily.  
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Obrázek 47: Autojeáb LIEBHERR LTM 1040 
Technické parametry: 
Max. nosnost       40 t / 2,7 m rádius  
Teleskop     10,5 - 35 m 
Píhradová špika    9,5 m 
Pohon      4 x 4 x 4 
Pojezdový / jeábový motor    dieslový motor Daimler-Benz ,peplovaný 
       6-ti válec o výkonu 205 kW 
Hmotnost jeábu    24 t 
Protiváha     5,2 t 
Max. rychlost     80 km/hod 
Stoupavost     60 % 
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Obrázek 48: Autojeáb LIEBHERR LTM 1040 - rozmry 
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Obrázek 49: Autojeáb LIEBHERR LTM 1040 - tabulka zatížitelnosti 
Posouzení únosnosti jeábu na nejtžší a nejvzdálenjší bemeno je zahrnuto v píloze 
B.2 Prkaz jeáb.  
5.2.11. Autodomícháva STETTER C3 BASIC LINE 
Autodomícháva STETTER C3 BASIC LINE je navržen pro pevoz betonové smsi 
od betonárky ZAPA beton na staveništ. Konkrétní cesta je vypracovaná v samostatné 
píloze B.3 Situace širších dopravních vztah.  
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Obrázek 50: Autodomícháva STETTER C3 BASIC LINE 
Technické parametry: 
Tabulka 10: Autodomícháva STETTER C3 BASIC LINE - technické parametry 
Autodomíchává STETTER C3 BASIC LINE AM 10 C 
Jmenovitý objem m3 10 
Geometrický objem l 17040 
Vodorys L 11400 
Stupe plnní % 58,7 
Sklon bubnu ° 11,2 
Separátní pohon SH Typ / kW D914L06 / 86,5 
Otáky bubnu U / min. 14 
Hm. nástavby (FH/SH) Kg 3990 / 4620 
A - Prmr bubnu mm 2300 
B - Výška násypky mm 2532 
C - Prjezd. výška mm 2592 
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D - Výsypná výška mm 1147 
FH = pohon od motoru podvozku  
SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ) 
Obrázek 51: Autodomícháva STETTER C3 BASIC LINE - rozmry 
5.2.12. Autoerpadlo SCHWING S 55 SX 
Autoerpadlo SCHWING S 55 SX je navrhnut pro pepravu betonové smsi na 
staveništi od autodomíchávae STETTER C3 BASIC LINE až po urené konstrukce, 
jako jsou piloty, základové pásy, patky, desky, nadzákladové zdi, výpl ztraceného 
bednní a stropní deska. Místo kde bude autodomícháva stát pi erpání betonové 
smsi je uren v píloze B.1 Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti staveništ. 
Obrázek 52: Autoerpadlo SCHWING S 55 SX 
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Technické parametry: 
Tabulka 11: Autoerpadlo SCHWING S 55 SX - technické parametry 
Autoerpadlo SCHWING S 55 SX 
Vertikální dosah m 54,5 
Horizontální dosah m 50,7 
Skládání výložníku - RZ 
Poet ramen - 5 
Dopravní potrubí - DN 125 / DN 112 
Délka koncové hadice m 3 
Pracovní rádius otoe ° 380 
Systém zapatkování - SX 
Zapatkování podpr - pední m 8,90 
Zapatkování podpr - zadní m 10,34 
Dopravní válec mm 250 x 2500 
Pohon l/min 636 
Max. tlak betonu bar 85 
Dopravované množství  m3/h 163 
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Obrázek 53: Autoerpadlo SCHWING S 55 SX - romry  
Obrázek 54: Autoerpadlo SCHWING S 55 SX - dosah ze jihozápadní strany 
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Obrázek 55: Autoerpadlo SCHWING S 55 SX - dosah ze severozápadní strany 
5.2.13. Digitální teodolit ASTOR EDT 2 
Digitální teodolit ASTOR EDT 2 slouží pro zamení a vytyení hlavní stavební jámy, 
rýh, patek a pilot.  
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Obrázek 56: Digitální teodolit ASTOR EDT 2 
Technické parametry: 
Dalekohled 
Délka      155 mm 
Obraz      Vzpímený 
Prmr objektivu    45 mm 
Zvtšení     30x  
Zorné pole     1° 30´ 
Min. Zaostení    1,3m 

Mení úhl
Pesnost     5 cc 
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Doba mení     mén než 0,1 s 
Prmr kruhu     78 mm 
Kompenzátor 
Automatický     pro svislou osu ± 3´ 
  
Obraz 
Zvtšení     4x 
Zorné pole     5° 
Min. zaostení     0,5 m  
Pesnost     ± 1 mm 

Provozní teplota    - 20°C - + 50°C 
Váha      cca 4,8 kg 
Rozmry     320 x 160 x 150 
5.2.14. Sváeka GÜDE SG 120 A 
  Sváeka GÜDE SG 120 A je urena pro svaování výztuže hrubé spodní stavby. 
Obrázek 57: Sváeka GÜDE SG 120 A 
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Technické parametry: 
Pípojka       230 V 
Maximální píkon      3,2 kW 
Jmenovité naptí pi chodu naprázdno   31 V 
Spínací stupn      45 A / 90 A 
Tída izolace       H 
Hmotnost       15,3 kg 
Frekvence       50 Hz 
Jištní        16 A 
Celkové rozmry (d x š x v):     400 x 185 x 300 mm 
5.2.15. Úhlová bruska Black & Decker KG2000K 
Úhlová bruska Black & Decker KG2000K bude využita na zkracování výztuže. 
Obrázek 58: Úhlová bruska Black & Decker KG2000K 
Technické parametry: 
Motor s píkonem    2000 W 
Prmr kotoue     230 mm 
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Volnobžné otáky      6 500 ot. / min. 
5.2.16. Úhlová pila MAKITA LS1018L 
  
 Úhlová pila MAKITA LS1018L bude využita na zkrácení devných prvk pro 
vytvoení vytyovacích pomcek. 
Obrázek 59: Úhlová pila MAKITA LS1018L 
Technické parametry: 
Píkon       1430 W  
Otáky naprázdno     4.300 %min-1%  
	ezný výkon pi 90°     91x305 mm  
	ezný výkon pi 45°     91x215 mm  
Pilový kotou (O)     260 mm  
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Otvor pilového kotoue (O)    30 mm  
Hmotnost      19,9 kg  
Rozmry (DxŠxV)     536 x 825 x 633 mm 
5.2.17. Vibraní pch Masalta MR75R - Subaru 
  
 Vibraní pch Masalta MR75R - Subaru bude využit pro zhutnní zeminy nebo 
základového polštáe ze štrkopísku. 
.
Obrázek 60: Vibraní pch Masalta MR75R - Subaru 
Technické parametry: 
Hmotnost      75 kg  
Objem nádrže     2,8 l 
Výkon motoru     3 kW 
Odstedivá síla    14 kN 
Frekvence úderu    12 Hz 
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Rozmry (d x š x v)    430 x 760 x 1020 mm 
Rozmry hutnící desky (š x d)  330 x 285 mm 
5.2.18. Vibraní deska Lumag RP 160GX270 
 Vibraní deska Lumag RP 160GX270 bude využita na zhutnní zeminy a základového 
polštáe ze štrkopísku.  
Obrázek 61: Vibraní deska Lumag RP 160GX270 
Technické parametry: 
Benzínový motor Honda GX270   270 cm3
Výkon motoru      6 kW 
Délka desky      650 mm 
Šíka desky      500 mm 
Odstedivá síla     30 kN 
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Max. posuv      25 m/min 
Úrove hladiny zvuku Lwa    104 dB 
Hmotnost      158 kg 
5.2.19. Vibraní lišta Hervisa Perles RVH 200 - 3,0m 
 Vibraní lišta Hervisa Perles RVH 200 - 3,0 m bude využita na zhutnní základové 
desky a stropní desky 
.
Obrázek 62: Vibraní lišta Hervisa Perles RVH 200 - 3,0 m 
Technické parametry: 
Hmotnost      20 kg 
Typ motoru     HONDA GX25 
Palivo       benzín 
Délka      3000 mm 
Zdvihový objem    25 cm3 
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5.2.20. Ponorný vibrátor Enar SPYDER PRO 70 
 Ponorný vibrtor Enar SPYDER PRO 70 bude využit na provibrování betonové smsi 
základových patek, rýh a nadzákladových stn. 
.
Obrázek 63: Ponorný vibrtor Enar SPYDER PRO 70
Technické parametry: 
Naptí      230 V 
Hmotnost     22 kg 
Píkon      1500 W 
Hutnící výkon     40 m3/hod 
Prmr      70 mm 
Délka hídele     5 m 
Délka hlavice     337 mm 
Délka pipojeného kabelu   15 m 
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5.2.21. Píklepová vrtaka MAKITA HP 1630 K 
 Píklepová vrtaka MAKITA HP 1630 K bude využita pi vyvrtání potebných otvor. 
.
Obrázek 64: Píklepová vrtaka MAKITA HP 1630 K
Technické parametry: 
Silný motor      710 W 
Vrtání / vrtání s píklepem 
Hliníkový kryt motoru a pevodovky 
Levý / pravý chod 
Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukoje
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Kontrola správného ukládání 
betonu
Provedení zkoušek konzistence, 
odebrání vzork pro zjištní 
pevnosti v tlaku
Kontrola úpravy a zaištní 
hlavy piloty 
Kontrola polohy pilot a výškové 
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Poloha hlavní osy piloty, 
umístní vrtného stroje
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6. KONTROLNÍ A ZUŠEBNÍ PLÁN - VRTANÉ PILOTY 
6.1. Obecné informace o KZP 
  
 Kontrolní a zkušební plán se zabývá kontrolováním tch inností, které jsou poteba 
pro zhotovení správn vykonané stavební konstrukce - vrtaných pilot. Ped vrtanými 
piloty jsou dokoneny kompletní zemní práce, bez kterých zízení pilot není možný. V 
kapitole kontrolní a zkušební plán jsou popsány jednotlivé body, které jsou uvedeny již 
v tabulce. 
6.2. Vysvtlení zkratek 
SV    Stavbyvedoucí 
TDI   Technický dozor investora 
S   Statik  
M   Mistr 
STR   Strojník  
GE   Geolog 
GD    Geodet 
SD   Stavební deník 
PD   Projektová dokumentace  
TZ   Technická zpráva  
TP   Technologický pedpis 
SV   Statický výpoet 
DL   Dodací listy 
K-BOZP  Koordinátor BOZP 
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6.3. Popis jednotlivých bod kontrol 
6.3.1. Kontrola vstupní 
6.3.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontroluje se správnost a úplnost projektové dokumentace. PD je odsouhlasena 
autorizovaným projektantem a investorem. PD se kontroluje ped zahájením 
pilotovacích prací, kde se zkontroluje polohové body vytyení, stav inženýrských sítí, 
komunikace a atd. 
 Kontrolu provede stavbyvedoucí vizuáln a provede zápis do stavebního deníku. 
6.3.1.2 Kontrola pipravenosti pracovišt
 Kontroluje se oplocení staveništ, rozmr a polohy skladovacích ploch, kontrola 
rozmr a výšky výkopu, sklony výkop 2:1 nebo 1:1, nájezdové rampy s max. 
sklonem 12°. Kontroluje se podle shody s PD. Odchylka pro výšku stavební jámy je 
± 40 mm. Kontrola píjezdové cesty pro dopravu autodomícháva, nákladních 
automobil a pilotovací soupravy. 
 Kontrolu provede stavbyvedoucí a provede zápis do SD. 
6.3.1.3 Kontrola dodávky výztuže 
 Kontroluje se poet dodané výztuže - armokoš s PD a technologického pedpisu. 
Kontroluje se stav dodané výztuže. Kontrola zda jde o správný druh a pevnost oceli, 
svárové spoje, délka  a istoty výztuže. 
 U pažnic bude kontrola potu, rozmry, istota a nepoškození. Zkontroluje se s 
dodacími listy objednávky. Kontroluje se koroze, zámky a prmr pažnic. 
 Kontrolu provede stavbyvedoucí a provede zápis do SD a založení dodacích list. 
120 
6.3.1.4 Kontrola skladování materiál
 Skladování výztuže bude na zpevnné, zarovnané a odvodnné ploše. Výztuž bude 
podkládána tak, aby se nemohla deformovat. Armokoše budou oznaeny štítkem aby 
mohly být jednoduše identifikovány. Na štítku bude itelný popis typu, váhy a 
množství. Vkládání výztuže do vrtu bude bez neistot a rzi. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a provede zápis do SD 
6.3.1.5 Kontrola strojní sestavy 
  Bude provedena kontrola technických list a servisní knížky píslušných stroj. 
Zkontroluje se prkaz strojníka pro vrtné soupravy, rypadla i nakladae. Zkontroluje se 
technický stav stroje a jestli nejsou mechanicky poškozené. Po ukonení stavebních 
prací jsou stroje umístny na ureném míst, kde budou ve stabilní poloze a ádn
zabrzdné. Je zízena nádoba na zachytání olej a jiných kapalin. 
 Kontrolu provede mistr a provede zápis do SD. 
6.3.1.6 Kontrola zpsobilosti pracovníka 
 Kontroluje se zpsobilost pracovníka pro vykonávání urité práce. Pracovníci pedloží 
platný prkazy, certifikáty a jiné dokumenty, pro oprávnní k vykonávání 
specializované práce. Zkontroluje se obeznámení pracovníku s BOZP. 
 Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr a bude zapsána do SD. 
6.3.2. Kontrola mezioperaní 
6.3.2.1  Kontrola vytyení pilot 
 Ješt ped samotným zahájením vrtaných pilot bude zkontrolováno jejich vytyení dle 
PD. Piloty budou vytyeny pomocí devných vytyovacích laviek, které jsou popsány 
v kapitole 3.1 Technologický pedpis vrtané piloty. Nejmenší dovolená osová 
vzdálenost u pilot je 1,5 d a minimáln d + 0,5 m. Stedy pilot jsou vyznaeny pomocí 
vytyovacího kolíku. 
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Polohová odchylka svislé nebo šikmé vrtané piloty v úrovni vrtání : 
e  emas = 0,10 m Vrtané piloty s D nebo W  1,0 m 
e  emas = 0,10 x D Vrtané piloty 1,0 m < D nebo W  1,5 m 
e  emas = 0,15 m Vrtané piloty s D nebo W > 1,5  m 
 Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD. 
6.3.2.2 Kontrola klimatických podmínek 
 Vrtání pilot se nemže provádt do zmrzlé zeminy. Betonáž pilot se mže provádt, 
pokud teplota neklesne v prmru pod 5°C. Pokud klesne pod zmínnou teplotu, bude 
poteba speciální opatení. Teplotní prmr je ze 4 namených hodnot v prbhu dne. 
Pro betonování je pípustná maximální teplota 30°C. 
 Kontrolu teploty a klimatických podmínek provede mistr a zapíše do SD. 
6.3.2.3 Kontrola provádní vrt
 Bude se kontrolovat dodržení technologického pedpisu a pravidel pro provádní 
pilotovacích vrt dle PD. Pro pilotovací souprava a její vrtací zaízení bude 
kontrolována svislost pomocí vodováhy, která se piloží k plášti motoru ve dvou na sebe 
kolmých smr a to minimáln  po odvrtání 1 m. Maximální pípustná odchylka od 
stedu vrtu k PD je 0,05 x d nebo 5 % nejmenší délky vrtu. Maximální odchylka je 100 
mm. U kontroly svislého smru od vodorovného je povolená odchylka od svislice max. 
2 % z délky vrtu. 
6.3.2.4 Kontrola inženýrsko-geologický przkum 
 Kontroluje se složení vrstev, pevnost, uspoádaní i tída tžitelnosti. Bude 
zkontrolována hladina podzemní vody. Kontroly se provádjí prbžn po každé zemní 
práci.  
 Kontrolu provede mistr s geodetem a zapíší do SD všechny odlišnosti.   
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6.3.2.5 Kontrola pažení 
 Zkontroluje se správné osazení pažnice do vrtu piloty pomocí pilotovací soupravy. 
Dále se zkontrolují správné zapadnutí pažnic do sebe. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD. 
6.3.2.6 Kontrola armokoš ped osazením 
 Zkontroluje se istota armokošu. Dále bude zkontrolována pomocí štítku specifikace a 
správné piazení armokoše k vrtu. 
Kontrolu provede mistr a technický dozor investora a zapíší do SD 
6.3.2.7 Kontrola osazení armokoše 
 Pi osazení armokoše bude kontrolována svislost k vrtu. Armokoš bude osazen po celé 
délce a bude zaruena jeho správná poloha ke stedu piloty. Správné osazení zaruí 
pedepsané krytí výztuže. U kontroly polohy armokoše je pípustná odchylka ve 
vodorovném smru ±30 mm. Horní úrove armokoše musí mít po vybetonování rovnou 
hranu s maximální odchylkou ± 150mm. 
Kontrolu provede mistr a zapíše do SD 
6.3.2.8 Kontrola erstvé betonové smsi 
 Kontroluje se množství smsi, dodací  list a hlavn as výroby a dodání. Kontrola 
kvality betonové smsi probhne pomocí zkoušky dle SN 12 350. Pro zkoušku se 
odebere vzorek v 1,5 násobku množství než bude vyžadována. Provede se zápis do 
odbrového vzorku a vyhodnocení zkoušky. Záznam se zapíše do SD 
Záznam musí obsahovat: 
Identifikace vzorku 
Popis místa odbru vzorku 
Datum a as odbru vzorku 
Jakékoliv odchylky od normového postupu odbru vzorku 
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Druh vzorku (souhrnný nebo lokální) 
Prohlášení odpovdného pracovníka, že odbr vzorku byl proveden v souladu s touto 
normou 
 Nejastjšími dv zkoušky jsou zkouška sednutí kužele a zkouška rozlitím. 
Tabulka 12: Stupe konzistence
Obrázek 65: Zkouška sednutím kužele 
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6.3.2.9 Kontrola betonáže pilot 
 Betonáž pilot probhne nejpozdji do 8 hodin od vývrtu pilot. Budou kontrolovány 
klimatické podmínky, spoteba a množství betonu. Dále se mí výška hladiny betonu 
ve vrtu a výsledky se zaznamenají do požadovaného protokolu. Výška shození betonové 
smsi do piloty je max. 1,5 m. Kontroluje se zneištní betonu zeminou a výška 
hlavy´piloty. Úrove hladiny betonu se kontroluje ped i po vytažení pažnice. 
Kontrolu provede mistr a zapíše do SD 
6.3.2.10 Kontrola ošetování betonu 
  Po dobu min 12 hodin je uvažována hydratace betonu a je poteba beton vlhit a 
ochlazovat. Doba hydratace se urí od klimatických podmínek a to min teploty +5°C a 
doby tuhnutí max 5 hodin. Po klesnutí teploty pod +5°C je poteba zídit vyhívaný stan 
nebo pekrytí fólií. 
Kontrolu provede mistr a zapíše do SD 
6.3.2.11 Kontrola úpravy piloty 
 Zkontroluje se istota hlavy piloty. Pi nadbetonování hlavy piloty dojde po zatvrdnutí 
k odbouraní pebyteného betonu. 
 Odbourání se provede tak, aby hlava piloty byla zarovnaná a mla maximální 
odchylku +0,04 m a -0,07 m od PD. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD 
6.3.3. Kontrola výstupní 
6.3.3.1 Kontrola geometrické pesnosti 
 Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora zkontrolují polohy a výškové umístní 
pilot. Povolená odchylka v hlav piloty na kotevní délku dle PD je +100 mm a -50 mm. 
Ve vodorovném smru je odchylka prut max ±30 mm. Sted piloty má být ±15 mm od 
projektovaného stedu. 
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Tabulka 13: Hodnoty mezních odchylek (v mm) 
6.3.3.2 Kontrola pevnosti betonu 
  Provede se kontrola pevnosti betonu pomocí dvou zkoušek a to statické zatžovací 
zkoušky a dynamické zatžovací zkoušky. 
 Statické zatžovací zkoušky: je provedena hydraulickými lisy a je meno sedání pilot. 
Do piloty jsou vhánné po krocích zatížení, které jsou dány realizaním projektem 
zkoušky 
 Dynamické zatžovací zkoušky: u zkoušky se mí kmity, které jsou snímané v úrovni 
hlavy piloty pi úderu bemene. Podle frekvence a amplitudy vzniklých kmit se 
vyhodnotí kvalita bemene. Výsledek se zapíše do protokolu. Sednutí je max 10 mm 
(12,5 ve stedu piloty) 
6.3.4. Použité normy 
- Zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) 
- Pedpis . 350/2012 Sb., kterým se mní zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis, a nkteré související zákony 
- Vyhláška . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
- Vyhláška . 62/20013 Sb., kterou se mní vyhláška . 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb 
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- Naízení vlády . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Naízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích 
- SN 73 0212-3 Geometrická pesnost ve výstavb. Kontrola pesnosti. ást 3: 
Pozemní stavební objekty 
- SN 26 9030 Manipulaní jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpenou manipulaci a 
skladování 
- SN EN 13670 Provádní betonových konstrukcí 
- SN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svaitelná betonáská ocel - Všeobecn
- SN EN 12350 - 1, 2, 6:2009 - Zkoušení erstvého betonu - ást 1 - odbr vzork, 2 - 
zkouška sednutím, 6 - objemová hmotnost 
- SN EN 12390 - 3:2009 Zkoušení ztvrdlého betonu - ást 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních tles 
- SN EN 12504 - 2:2013 Zkoušení betonu v konstrukcích - ást 2: Nedestruktivní 
zkoušení - Stanovení pevnosti odrazovým tvrdomrem 
- SN EN 206:2014 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
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7. KONTROLNÍ A ZUŠEBNÍ PLÁN - HYDROIZOLACE 
7.1. Obecné informace o KZP 
  
 Kontrolní a zkušební plán se zabývá kontrolováním tch inností, které jsou poteba 
pro zhotovení správn vykonané stavební konstrukce - hydroizolace. Ped hydroizolací 
jsou dokoneny kompletní základové práce, bez kterých zízení hydroizolace není 
možný. V kapitole kontrolní a zkušební plán se budeme zabývat popisem jednotlivých 
bod, které jsou uvedeny již ve zmínné tabulce. 
7.2. Vysvtlení zkratek 
SV    Stavbyvedoucí 
TDI   Technický dozor investora 
S   Statik  
M   Mistr 
STR   Strojník  
GE   Geolog 
GD    Geodet 
SD   Stavební deník 
PD   Projektová dokumentace  
TZ   Technická zpráva  
TP   Technologický pedpis 
SV   Statický výpoet 
DL   Dodací listy 
K-BOZP  Koordinátor BOZP 
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7.3. Popis jednotlivých bod kontrol 
7.3.1. Kontrola vstupní 
7.3.1.1 Pipravenost pracovišt
 Kontroluje se pevzetí provedených základových konstrukcí  (pásy, patky, základová 
deska, vany). Dále se kontroluje kompletnost provedených základových konstrukcí dle 
projektové dokumentace. Je nutné, aby byl beton dostaten vyzrálý a zabudovalo se 
minimum vlhkosti. Kontroluje se stav svahování. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 
7.3.1.2 Rovinatost konstrukce 
 Podklad musí být rovný bez dutin, ostrých zlom, ostrých výstupk a výnlk a 
jakýchkoliv jiných vystupujících ostrohranných pedmt schopných poškodit izolaci. 
Provádí se kontrola konstrukcí, na které bude izolace natavována. Provádí se mením 
dvoumetrovou latí, pod kterou mžou být prohlubn max. 5mm. Hloubka ostrých 
prohlubní mže být max. 3mm a výška ostrého hrotu max. 1,5mm. Když nejsou tyto 
podmínky splnny, musí se povrch zarovnat. 
Obrázek 66: Rovinatost konstrukce - mení 2 m latí
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 Povrch musí být istý, tj. bez mastnot, bez organických rozpouštdel, volných neistot 
a podobn. V místech mechanického kotvení musí být podklad ztvrdlý. Leží-li podklad 
konstrukce pod HPV, musí být po dobu provádní izolace HPV snížena min. 500mm 
pod nejnižší bod izolace. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD 
7.3.1.3 Kontrola prostup
 Vzdálenost prostup od sebe a od svislých nebo vodorovných hran musí být 
minimáln 300 mm, aby se izolace dala kvalitn provést. Také je dležité mít prostupy 
vytažené 100-200 nad povrch. Kontroluje se, zda jsou prostupy rozmístny dle PD. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 
7.3.1.4 Kontrola pracovník
 Kontroluje se schopnost pracovník vykonávat jim urené práce (platné prkazy, 
certifikáty a jiné dokumenty). Pracovníci musí být seznámeni s pravidly BOZP, nosit 
ochranné pracovní pomcky. Pracovníci nesmí být pod vlivem alkoholu a omamných 
látek (zpsobilost). 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD 
7.3.2. Kontrola mezioperaní 
  
7.3.2.1 Klimatické podmínky 
 Provádní izolace je možné od teplot okolního vzduchu cca 0°C (dle výrobce), ideáln
min. +5°C. Ideální teplota pro provádní hydroizolace je +20°C. Pi dešti a snžení je 
nutno práce perušit. V míst kladení fólie se nesmí kouit a pibližovat se s oteveným 
ohnm. Všechny podmínky jsou uvedeny v TP (dle pokyn výrobce). 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD 
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7.3.2.2 Kontrola nástroj
 Kontroluje se zejména hoák k natavování asfaltových pás, jeho technický stav a 
schopnost provádt bezpen jeho práci. Kontrola ádného a tsného napojení na PB 
lahev, kontrola váleku.  
Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD 
7.3.2.3 Kontrola materiálu 
 Kontrolujeme, zda materiál je uren pro danou oblasti použití a zda je dodán materiál 
dle PD. Dále se kontroluje Prohlášení o vlastnostech výrobku (PoV), zda je výrobek 
oznaen znakou shody CE, úplnost údaj v technickém list a zda je každé role (nebo 
min. každá zásilka) oznaena štítkem. Délka a šíka izolace nesmí být menší než mezní 
hodnota stanovená výrobcem.  Za chladného poasí se doporuuje izolaní fólie ped 
položením temperovat ve vyhátých prostorách. Výrobek musí být bez zjevných vad. 
Dále se kontroluje zpsob skladování (uruje výrobce). Odvodnná, suchá plocha, 
uzavené skaldy 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD 
7.3.2.4 Provádní izolace dle PD 
 Kontroluje se, zda je izolace provádna dle projektové dokumentace (použitý materiál, 
kladení pás, druh spoj, vratný spoj, zptný spoj, pesah spoj apod) 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 
7.3.2.5 Pokládání jednotlivých vrstev pásu 
 Natavení asfaltových hydroizolaních pás musí být provedeno vodotsn. Nesmí být 
u pesah pás žádné nenatavené oblasti, kapsy, vlnky apod. Pesahy pás jsou dány 
výrobcem, když není uvedeno, tak minimální boní pesah pás hydroizolace spodní 
stavby je 8 cm a minimální elní pesah je 10 cm. Kladení hydroizolaních pás musí 
být takové, aby se elní spoje navzájem nescházely.
 Pesah pásu u zptného a vratného spoje je min. 150mm.Ukonení izolace se provádí 
ve výšce min. 300mm nad upraveným terénem. 
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7.3.2.6 Provedení izolace v míst dilataních spár 
 V míst dilataní spáry se  pás nenatavuje. V pípadech, kdy materiál není dost 
pružný: hydroizolace z modifikovaných asfaltových pás se v oblasti expanzních, 
posuvných a pohybových dilataních spár zesilují pryžovým pásem z chloroprenového 
kauuku šíe min. 400 mm, o tloušce zpravidla mezi 4-8 mm v závislosti na oekávané 
velikosti vzájemných pohyb dilataních celk. Pryžový zesilující pás se vlepuje do 
asfaltové hmoty a stabilizuje asfaltovým pásem šíe 1 m. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 
7.3.2.7 ádné provedení utsnní v místech prostup
 Po obvodu všech prostupujících tles musí být vždy vytvoeno vodotsné spojení 
izolace s tímto tlesem. Nesmí být netsné a nesmí obsahovat praskliny, dutiny apod. 
 Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 
7.3.3. Kontrola výstupní 
  
7.3.3.1 Kontrola spoj
Prohlídka se provádí po celé délce spoj, piemž se posuzuje tvar a jednotnost prbhu 
svaru, zpsob zaválekování spoje, souosost a rovinnost hrany pesahu s okolním 
povrchem fólie v míst svaru, vruby a rýhy ve svaeném spoji. Dobe provedený spoj se 
pozná vytvoením housenky (asfalt), svaru u folií.  Mají-li vtší rozsah, musí se opravit 
peplátováním pídavný (m kusem fólie. Minimální šíka spoje je 30mm u izolací 
natavovaných horkým vzduchem. Podéln min 80 (100mm), píný 100 (120)mm. 
 Zkouška jehlou: provádí se pouze u fólií. Jehla se vede podél pesahu s mírným tlakem 
mezi ob fólie. V míst oteveného pesahu se jehla zachytí a znemožní svj posun. 
 Kontrola ofouknutím: horkovzdušná pistole se špiatou tryskou, vzduch 150°C, 
ofouknou se svary a v problematickém míst se nadzvedne. 
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7.3.3.2  Tsnost spoj
 Kontrola pesahu tlakovým vzduchem: u zdvojených pesah, do konálku šíky 10-
20mm se natlakuje vzduch cca 2 bary a tlak po dobu 5min nesmí poklesnout o víc jak 
5%. 
 Podtlaková zkouška zvonem: pro indikaci pípadných netsností se na povrch 
hydroizolace nanáší indikaní kapalina (obvykle roztok saponátu ve vod). Zkouška 
tsnosti spoj i plochy se provádí pikládáním prhledného zvonu na zkoušenou oblast 
hydroizolace. Zvon je pipojen hadicí k vakuovému erpadlu s manometrem. Bhem 
zkoušky se vytvoí uvnit zvonu podtlak cca 0,02 MPa. Tento podtlak by ml být 
konstantní po dobu 10 s. V míst pípadných netsností vzniknou v indikaní kapalin
vzduchové bubliny. Pokud se žádné bubliny pi zkoušce netvoí a dosažený podtlak 
uvnit zvonu je po dobu min. 10 s konstantní, považuje se zkoušená oblast za tsnou. 
Obrázek 67: Podtlaková zkouška zvonem 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 
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7.3.3.3 Kontrola plochy izolace 
 Izolace v ploše nesmí být nijak poškozena. Vruby a povrchové rýhy jsou pípustné 
pouze do 10% tl. Izolace. U folie, která se skládá ze dvou rzn barevných vrstev, v 
pípad, že na vnjším povrchu fólie prosvítá barva fólie z vnitního povrchu, je nutno 
místo opravit.  Plocha izolace nesmí být zneištná. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 
7.3.4. Použité normy 
- SN 73 0600 - Ochrana staveb protivod. Hydroizolace 
- SN 73 0606 - Povlakové hydroizolace 
- SN 73 0210 - Geometrická pesnos ve výstavb
- SN EN 1850-1 - Hydroizolaní pásy a folie-Stanovení zjevných vad 
- SN EN 1593 - Nedetruktivní zkoušení-Zkoušenítsnosti 
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8. POLOŽKOVÝ ROZPOET S VÝKAZEM VÝMR 
8.1. Položkový rozpoet s výkazem výmr 
  
 Položkový rozpoet s výkazem výmr pro hrubou spodní stavbu byl vypracován v 





VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ÍZENÍ STAVEB
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING








AUTOR PRÁCE                   JAKUB VLASÁK 
AUTHOR
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BORIS BIELY
SUPERVISOR 
BRNO 2016                  
138 
9. ASOVÝ PLÁN PRO HRUBOU SPODNÍ STAVBU 
9.1. asový plán pro hrubou spodní stavbu 
   
asový plán pro hrubou spodní stavbu byl vypracován v programu CONTEC. 
Vypracovaný asový plán je v samostatné píloze B.5 asový plán hrubé spodní stavby. 
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10. GRAF POTEBY PRACOVNÍK
10.1. Graf poteby pracovník
   
 Poet pracovník pro hrubou spodní stavbu byl vypracován v programu CONTEC. 
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11. SITUACE ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAH
11.1. Základní informace 
V kapitole situace širších dopravních vztah jsou ešeny dležité body na trasách pi 
dovozu materiálu na staveništ. Blíže jsou popsány dopravní trasy vtšího materiál a 
stroj. Konkrétnji se jedná pívoz pilotovací soupravy, betonové smsi, bednní, 
výztuže a ocelové konstrukce. Tyto trasy jsou jednotliv popsány v píloze B.3 Situace 
širších dopravních vztah.
 Staveništ se nachází v zastavné ásti obce Brno – místní ást Líše
, která byla díve 
souástí areálu prmyslového závodu – Zetor. Píjezd na staveništ je z ulice Trnkova. 
 Obrázek 68: Mapová poloha staveništ  
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12. BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ PI PRÁCI 
12.1. Požadavky BOZP na stavb
 Pi realizaci stavby platí v plném rozsahu právní pedpisy v oblasti bezpenosti práce platné v 
zemi dodavatele stavby a právní pedpisy platné v zemi, kde se stavba realizuje. Pi vlastní 
realizaci se použijí právní pedpisy, které upravují danou oblast písnji. 
 V prbhu výstavby se zhotovitel stavby a ostatní zhotovitelé dále ídí požadavky bezpenosti 
práce obsaženými v projektové dokumentaci, v technologických postupech, v pracovních 
postupech jednotlivých prací, v návodech výrobc a vlastními ídícími dokumenty v oblasti 
bezpenosti práce. 
Základní povinnosti zhotovitele stavby na staveništi 
 Zhotovitel stavby odpovídá za plnní svých povinností, které mu ukládají právní 
pedpisy upravující požadavky na bezpenost a ochranu zdraví (dále jen BOZP) pi 
provádní stavebních prací tj. zejména zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znní 
pozdjších pedpis,  zákon . 309/2006 Sb., ve znní pozdjších pedpis, NV . 
591/2006 Sb., NV . 362/2005 Sb. a NV . 101/2005 Sb., NV . 378/2001 Sb., NV . 
361/2007 Sb.
Povinností zhotovitele stavby je spolupodílet se na zabezpeení bezpeného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostedí a pracovních podmínek, postupovat pípadn
v dohod s koordinátorem BOZP pi realizaci stavby a ve spolupráci s ostatními 
zhotoviteli a jinými osobami provádjícími práce na staveništi a init píslušná 
potebná opatení. Základní povinnosti každého zhotovitele, který bude provádt práce 
na staveništi, vi svým zamstnancm a dalším osobám jsou vymezené zákoníkem 
práce, zejména §§ 101 až 103. Dležité povinnosti a úkoly zhotovitele stavby stanoví 
také zákon . 309/2006 Sb., ve znní pozdjších pedpis; zhotovitel stavby je povinen 
dle § 16:  
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• nejpozdji do 8 dn ped zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
Koordinátora BOZP o rizicích vznikajících pi pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil, 
• poskytovat koordinátorovi BOZP souinnost potebnou pro plnní jeho úkol po celou 
dobu svého zapojení do pípravy a realizace stavby, zejména mu vas pedávat 
informace a podklady potebné pro zhotovení plánu a jeho zmny, brát v úvahu podnty 
a pokyny  koordinátora, zúastovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 
zúastovat se   kontrolních dn a postupovat podle dohodnutých opatení, a to v 
rozsahu, zpsobem a ve  lhtách uvedených v plánu BOZP. 
Odpovdnost stavebníka 
 V rámci navrhované stavby jsou naplnny povinnosti zadavatel stavby (stanovené §§ 
14 a 15 zákona . 309/2006 Sb.):
- urit potebný poet koordinátor bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi 
s pihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náronosti na koordinaci ve fázi 
pípravy a ve fázi jeho realizace (innosti koordinátora pi píprav díla a pi jeho 
realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou; urí-li zadavatel stavby více 
koordinátor, kteí psobí pi píprav nebo realizaci stavby souasn, vymezí pravidla 
jejich vzájemné spolupráce). Koordinátor nemže být totožný s osobou, která odborn
vede realizaci stavby. 
- doruit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce píslušnému podle 
místa staveništ nejpozdji do 8 dn ped pedáním staveništ zhotoviteli; oznámení 
mže být dorueno v listinné nebo elektronické podob. 
Zadavatel stavby je povinen pedat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 
jeho innost, vetn informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vdomím 
zdržovat na staveništi, poskytovat mu potebnou souinnost a zavázat všechny 
zhotovitele stavby, popípad jiné osoby k souinnosti s koordinátorem po celou dobu 
pípravy a realizace stavby. 
Bez ohledu na innost koordinátora odpovídají zhotovitelé stavby za plnní svých 
povinností, které jim ukládají právní pedpisy upravující požadavky na BOZP (tj. 
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zejména zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis, zákon . 309/2006 Sb., ve znní 
pozdjších pedpis a provádjící vládní naízení).  
Každý pracovník musí plnit na stavb požadavky na bezpenost práce, mezi které 
patí zejména: 
• poínat si pi práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovník, dodržovat 
pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci a pedepsané pracovní postupy; 
• pi práci vždy myslet na bezpenost svého jednání a nepeceovat své schopnosti; 
• neuvádt do chodu stroj nebo zaízení, pokud se nepesvdil, že tím neohrozí zdraví 
nebo život svj i jiné osoby; 
• neprovádt práce, pro nž není pouen ani vyškolen, zejména práce, které vyžadují 
zvláštní odbornou kvalifikaci; 
• dodržovat poádek na pracovištích a komunikacích na stavb; 
• každý úraz si dát ádn ošetit a ihned jej hlásit nejblíže nadízenému a 
koordinátorovi BOZP stavby; 
• pi zjištní nedostatk v oblasti BOZP, které zamstnanec nemže sám odstranit, 
informovat o nich neodkladn nadízeného; 
• používat pi práci ochranná zaízení a pedepsané osobní ochranné pracovní 
prostedky, vetn ochranné pilby a výstražné vesty; 
• dodržovat protipožární opatení; 
• ochraovat životní prostedí. 
Pracovníkm je na stavb zakázáno pedevším: 
• vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na stavb a v prbhu 
pracovní doby i mimo areál stavby; 
• odstraovat nebo poškozovat bezpenostní zaízení, kryty, znaky; 
• opravovat a istit stroje, pístroje a jejich souásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud 
není spolehliv zajištno, že se nemohou samovoln rozbhnout; 
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• bez vdomí nadízeného neopouštt pracovišt. 
Ped zahájením prací zabezpeí zhotovitel stavby na stavb zejména: 
• zpsob pivolání rychlé lékaské pomoci, vybavení stavby skíkami první pomoci - 
lékárnikami podle potu pracovník; 
• zpsob pivolání hasi, instalaci a oznaení hasiských pístroj na stavb  
• s postupem výstavby prostednictvím odborn zpsobilé osoby v PO, zalenit objekt do 
píslušné kategorie s pohledu požárního nebezpeí; 
• oznaení hlavních pívod elektrického proudu, vody, plynu atd.; 
• prokazatelné seznámení všech pracovník (vetn pracovník svých zhotovitel) s 
riziky na stavb; 
• koordinaci jednotlivých prací s ostatními úastníky výstavby v prbhu stavby se 
zamením na BOZP dle zákoníku práce a dle pokyn koordinátora BOZP stavby; 
• zpracování technologického – pracovního postupu pro zemní práce, montážní práce, 
betonáské práce, práce související se stavební inností apod.; 
• vymezení staveništ (ohrazení, oplocení..) k zajištní ochrany stavby, zaízení a osob; 
• zpracování havarijního plánu na danou stavbu, pokud to charakter stavby, používaná 
technologie nebo právní pedpisy vyžadují. 
innosti spojené s potenciálními nebezpeí možného ohrožení bezpenosti a zdraví 
pracovník
Na stavb se vyskytují zejména tyto innosti spojené s potencionálními nebezpeími 
ohrožení zdraví - se zvýšeným rizikem: 
• zemní práce, vetn výkopových prací a zajištní stability výkopových rýh 
• montážní práce 
• práce ve výškách 
• manipulace s materiálem 
• úprava silnice za provozu 
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• práce se živicemi 
• práce související se stavební inností - lepení krytin na podlahy, stny, stropy a jiné 
konstrukce; malíské a natraské práce 
Zemní práce, vetn výkopových prací a zajištní stability výkopových rýh 
a) pípravné práce 
b) požadavky na zajištní bezpenosti ped zahájením zemních prací 
c) zajištní výkopových prací 
Pípravné práce 
Na základ provedeného przkumu staveništ projektant urí tídu horniny, polohy 
inženýrských sítí nebo jiných podzemních pekážek a ochranná pásma elektrických, 
plynových nebo jiných nebezpených vedení. Vyznaení všech inženýrských sítí v 
projektu musí být oveno a potvrzeno jejich provozovateli. Ve spolupráci s ostatními 
úastníky výstavby musí být zhotovitelem stanovena opatení a podmínky k bezpenému 
provedení zemních prací v technologickém postupu ped zahájením prací; za kontrolu 
odpovídá zhotovitel stavby. Jde zejména o stanovení zpsobu zajištní stability stn 
výkop, zabezpeení sousedních objekt ohrožených výkopem a bezpenost osob v 
ohroženém prostoru. 
Požadavky na zajištní bezpenosti ped zahájením zemních prací 
• ovení projektových údaj o polohách inženýrských sítí nebo jiných pozemních i 
podzemních pekážek, 
• stanovení zpsobu provádní zemních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí s 
jejich provozovateli, 
• vyznaení všech podzemních vedení na terénu s druhem inženýrských sítí, s hloubkou 
jejich uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteí budou zemní 
práce provádt, 
• zabezpeení okolních objekt a komunikací, jejichž stabilita by mohla být pi 
provádní zemních prací ohrožena. 
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Zajištní výkopových prací 
Výkopové práce – mohou být zahájeny teprve po vytýení a vyznaení všech 
inženýrských sítí a jiných pekážek pod zemí a to jak smrov tak i hloubkov.  
Svahování stavebních jam a rýh  - o hloubce do 1,5 m (elektrorozvody, vodovod – hl. 
cca 1,2 – 1,7) bude provádno v pomru 1:0,3 m (krátkodob vydrží i svislé). Hlubší 
výkopy déle otevené, musí být z bezpenostních dvod svahovány a to v pomru 1:1.   
V místech, kde stavební innost neumožuje otevenou svahovanou stavební jámu 
s požadovaným sklonem svahu, musí být zajištno pažení stn výkopu a vyznaeny 
hranice smykového klínu. Podrobný popis jednotlivých sond a tím i druh zemin je 
v geologickém przkumu, který je souástí dokumentace stavby. Kanalizace splašková a 
kanalizace dešová svým výkopem zasáhnou pod hladinu spodní vody. Je proto nutné 
okamžit zajistit svahování a zpsob erpání vetn likvidace erpané vody.  
Vstup do výkop bude zajištn žebíkovými schody na stnách svahované jámy. 
Pi provádní výkopových prací musí být zabránno: 
• pádu osoby do výkopu jeho ohrazením (dvoutyové zábradlí 1,1 m vysoké), pop. 
vytvoením technické zábrany odsazené od hrany výkopu v závislosti na jeho hloubce, 
nebo jeho zakrytím, 
• sesutí stn výkopu, jehož stabilita se zajišuje pažením, které je pedepsáno v projektu 
stavby v zastavném území se musí výkopy pažit od hloubky 1,3 m, v nezastavném 
území od hloubky 1,5 m, 
• vstupu do nezajištného výkopu, 
• zatžování okraj výkop zeminou, materiálem nebo okolním provozem, od hrany 
výkopu musí ponechán volný pruh minimáln 0,5 m široký, 
• pi práci ve výkopu hlubším než 1,3 m musí pracovník používat ochranou pilbu, na 
odlehlých pracovištích ve výkopech hlubších než 1,3 m nesmí pracovník pracovat 
samostatn. 
• Výkopy u veejných komunikací musí být opateny výstražnou dopravní znakou a v 
pípad snížené viditelnosti erveným svtlem na zaátku a konci výkopu. 
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Montážní práce  
V rámci pípravy stavby je zhotovitelem ped zahájením prací zpracován technologický 
postup pro provádní; za kontrolu odpovídá zhotovitel stavby. Technologický postup 
obsahuje asový sled montážních zábr, podmínky nasazení a pohyb mechanizaních 
prostedk, ešení pístupu pracovník k bezpené montáži, vetn jejich ochrany 
zabezpeení dotených pracoviš. U jednotlivých, drobných montáží postauje stanovení 
pracovního postupu odpovdným pracovníkem. Montážní pracovníci musí splovat 
podmínky odborné a zdravotní zpsobilosti musí být vybaveni potebnými montážními a 
bezpenostními pípravky, pomckami a vázacími prostedky. 
Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílc a prvk dostaten
únosných a stabilních. Pro manipulaci s dílci se používají vázací prostedky, které 
odpovídají píslušným parametrm a ustanovení technických norem a jsou pravideln
kontrolovány. 
Pi montáži jednotlivých díl mže být dílec odvšen ze závsu až po ádném zajištní, 
po kterém budou následovat další montážní práce ke konenému upevnní a úprav pro 
další stavební innost. Montážní práce se pedpokládají z montážní plošiny. Pi montáži 
stešního plášt se pedpokládá zajištní proti pádu kolektivním zajištním - pomocí 
vytaženým lešením po obvodu haly vetn zábradlí proti pádu nebo umístním 
záchytného lešení pípadn záchytných sítí anebo po pedchozím odsouhlasení 
koordinátorem ve fázi realizace stavby za použití osobního zajištní - pomocí kotev 
pipevnných ke konstrukci. Oky tchto kotev bude protaženo bezpenostní lano, které 
bude vybaveno zaízením pro dopnutí lana. Pro zajištní proti pádu bude použito 
pohyblivého zachytávae pádu na poddajném zajišovacím vedení. Zhotovitel musí pro 
pípadné použití osobního zajištní zpracovat technologický postup. Pi montáži je 
nutné dsledn dodržovat postup montážních prací, který ped zahájením montáží musí 
pedat výrobce konstrukce dodavateli stavby.  
Práce ve výškách 
Za práci ve výšce nad volnou hloubkou se považuje pohyb pracovníka, pi kterém je 
ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. 
Zajištní proti pádu se požaduje od výšky 1,5 m a v pípad, že se jedná o pracovišt
nebo komunikaci nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpeí ohrožení zdraví 
vždy, nezávisle na výšce. 
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Zajištní proti pádu se provádí na stavb podle charakteru práce bu kolektivním, nebo 
osobním zajištním. Kolektivní zajištní je zabezpeeno pedevším ochranou nebo 
záchytnou konstrukcí, jako nap. zábradlí, ochranná ohrazení, lešení, poklopy, záchytné 
ohrazení, záchytné lešení, záchytné sít. 
Na stavb se používá pednostn kolektivní zajištní. V pípad kdy nelze použít 
kolektivní zajištní použijí pracovníci osobní zajištní. 
Prostedky osobního zajištní jsou zejména: 
• bezpenostní lano, 
• bezpenostní pás, 
• bezpenostní postroj, 
• samonavíjecí kladka, 
• bezpenostní brzda, 
• pípravky pro spouštní a vytahování vetn píslušenství. 
Použití konkrétního osobního zajištní stanoví technologický postup pop. podle povahy 
provádných prací odpovdný pracovník. 
Místo uchycení osobního zajištní musí být stanoveno zhotovitelem v pracovním nebo 
technologickém postupu. V jednodušších pípadech je místo uchycení stanoveno 
odpovdným pracovníkem. Prostedky osobního zajištní se kontrolují ped a po 
každém použití. K práci ve výškách se mohou na stavb používat žebíky s maximální 
délkou 8 m. Žebíky musí mít píle pevn zapuštné do postranic, nesmí se pootáet a 
maximální vzdálenost pílí je 0,33 m. Žebíky se svrchu nabitými pílemi se nesmí 
používat. Vždy musí být žebík zajištn proti podjetí (gumové patky, vhodná mechanická 
zajištní žebíku, správný sklon, další osobou...). Ze žebík mohou být provádny na 
stavb pouze jednoduché, fyzicky nenároné práce. 
Na stavb je zakázáno vynášet po žebících bemena nad 15 kg, používat pneumatické a 
vstelovací náadí, používat etzové pily a další podobné nebezpené nástroje. Na 
žebíku mže pracovat pouze jediný pracovník. Pi práci na žebíku, pi kterém je 
stanovišt pracovníka (chodidla) ve výšce nad 5 metr se musí použít osobní ochranné 
zajištní proti pádu. Místo uchycení musí být ureno mimo žebík. 
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Žebíky dvojité (štafle) musí být vybaveny zajišovacím etízkem, lankem nebo 
podobným zajištním proti samovolnému pohybu. Chodidla pracovníka musí být pi 
práci nejmén 0,5 metru od horního okraje. Kontrola žebíku se provádí pi každém 
vydání ze skladu, ped vlastním použitím a pi optovném vrácení do skladu. Poškozené 
žebíky vyadit a v žádném pípad nepoužívat. 
Pi práci ve výškách používají pracovníci stanovené OOPP. 
Práce ve výškách v nechránných prostorách musí být perušeny pi: 
• boui, silném dešti, snžení a pi tvoení námrazy, 
• silném vtru, 
• dohlednosti menší než 30 m, 
• teplot nižší než -10 stup C. 
O této skutenosti se provede zápis do stavebního deníku. 
Konstrukce pro práci ve výškách (lešení)
Základní konstrukní požadavky na lešení: 
• Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována. 
• Musí být navržena a provedena tak, aby tvoila prostorov tuhý celek, zajištný proti 
lokálnímu i celkovému vyboení nebo proti posunutí. 
• U konstrukcí pojízdných a voln stojících lešení se jejich stabilita zajišuje vhodnou 
volbou rozmr základny v pomru k výšce lešení nebo použitím pídavné zátže v dolní 
ásti lešení. 
• Je-li konstrukce lešení opatena z vnjší pohledové strany síovinou nebo 
plachtovinou, musí být posouzena na psobení vtru (zhuštní systému kotvení u sítí na 
dvojnásobek). 
• Prchozí výška mezi podlahami lešení musí být nejmén 1,9 m a šíka podlahy 
nejmén 60 cm. 
• Mezery mezi podlahovými prvky smjí být nejvýše 2,5 cm, výjimen 6 cm v místech 
svislých nosných prvk. Podlahy mohou mít výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm. 
• Nejmenší tlouška prken používaných na podlahu lešení je 2,4 cm. 
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• Výška zábradlí je nejmén 1,1 m a výška zarážky 15 cm. 
• Zábradlí u vnitních okraj podlah se nemusí provádt, pokud mezera mezi podlahou 
a pilehlou stnou je menší než 25 cm. 
• Výstupy do jednotlivých pater lešení nesmjí být nad sebou. Žebíky musí pesahovat 
horní podlahu nejmén o 1,1 m a otvory v podlaze, umožující výstup nebo sestup musí 
mít rozmry nejmén 50 x 60 cm. 
• Prchozí výšky pro chodce pod lešením musí být minimáln 2,1 m. 
Montáž a demontáž lešení — základní požadavky: 
• Montáž a demontáž lešení mohou provádt pouze pracovníci, kteí jsou odborn a 
zdravotn zpsobilí a mají platnou pracovn-lékaskou prohlídku. 
• Pro montáž, demontáž a pemísování lešení musí být pedem uren technologický 
postup. 
• Pi montáži a demontáži lešení musí být v každé fázi zajištna stabilita a tuhost 
konstrukce lešení. 
• Demontované souásti lešení se nesmí shazovat na zem. 
• Pracovníci musí používat stanovené OOPP, zvlášt ochranné pilby a vhodné 
prostedky osobního zabezpeení (postroj, ...). 
Používání, provoz a prohlídky lešení: 
• Provoz na lešení mže být zahájen až po jeho úplném dokonení, vybavení a vystrojení 
podle dokumentace. 
• Ped zahájením provozu musí být lešení pedáno. Pedání a pevzetí se uskuteuje 
odbornou prohlídkou a výsledek musí být zapsán ve stavebním deníku nebo 
samostatným záznamem. 
• Lešení se smí používat pouze k úelm, pro které bylo projektováno, pedáno a 
pevzato do používání. 
• Konstrukce lešení musí být neustále udržovány tak, aby mohly bezpen plnit funkci, 
pro kterou byly zízeny. 
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• Konstrukce lešení musí být každý msíc odborn prohlédnuta. Tento termín se 
zkracuje na 14 dn u lešení speciálních (pojízdná, zavšená) nebo u lešení vystavených 
úinkm okolí (vibrace). 
Konstrukce ke zvyšování místa práce: 
• Pi postupu prací do výšky lze úrove místa práce a úrove pracovišt zvyšovat tak, 
aby pracovníci mohli pracovat v obvyklé pracovní výšce. 
• Za obvyklou pracovní výšku se považuje u tžkých prací (zdní z tvárnic, cihel, práce s 
tžkým náadím..), práce do výšky 1,5 m. 
• Ostatní lehí práce (natírání, omítání, obkládání....) do výšky 2 m. 
• Ke zvyšování místa práce nebo výstupu na n se nesmí používat labilní pedmty a 
pedmty urené k jinému použití (bedny od nápoj, sudy, vdra....). 
Manipulace s materiálem 
Plochy urené ke skladování materiálu si urí zhotovitel stavby dle konkrétního postupu 
prací v souladu s projektantem zpracovanou projektovou dokumentací tak, aby byly v co 
nejvyšší míe vyloueny možnosti úrazu pi manipulaci s materiálem. Souasn musí být 
materiál skladován takovým zpsobem, aby byla zajištna možnost prjezdu hasiských 
vozidel a vozidel lékaské služby. 
Plochy, skladišt nebo i jednotlivá místa k uskladnní materiálu nesmí být v prostorách 
v blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou bemen do výšky, 
horizontální dopravou atd.. Venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být 
odvodnny, upraveny pop. zpevnny tak, aby se materiál dal bezpen skladovat a 
snadno odebírat. Pi runí manipulaci s materiálem ohrožuje bezpenost pracovník: 
• ostré hrany pepravovaného materiálu 
• vynívající hebíky 
• pásky obal
• drsný nebo nerovný povrch materiálu 
• tísky 
• pád bemen  - chybnou manipulací, 
- velkou hmotností, 
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- úchopovými možnostmi, 
- nedostateným manipulaním prostorem. 
Pi manipulaci s materiálem pomoci zdvihacího zaízení odpovídá zhotovitel stavby, že 
pracovnici provádjící manipulaci s materiálem mají platná oprávnní (vazaský 
prkaz) a pracovníci obsluhující zdvihací zaízení platný jeábnický prkaz. 
Ped poátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost 
zavšení bemena (kontrolní zdvih), vylouit pítomnost pracovník na bemenu a v 
pásmu jeho možného pádu. 
Vaza s obsluhou zdvihacího zaízení urí jednoznaný zpsob dohodnuté signalizace. 
Pokyny obsluze mže dávat pouze jeden pracovník urený k manipulaci s materiálem, 
který je rozlišen od ostatních pracovník pomocí zetelné a nezamnitelné úpravy 
pracovního odvu jasná barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílakou). 
Pi manipulaci s materiálem jsou pracovníci a obsluha zdvihacího zaízení vybaveni 
OOPP, které odpovídají rizikm možného ohrožení zdraví. 
Úprava silnice za provozu  
V rámci pípravy stavby je zhotovitelem ped zahájením prací zpracován technologický 
postup pro provádní úpravy silnice za provozu; za kontrolu odpovídá hlavní zhotovitel. 
Technologický postup obsahuje asový sled prací, podmínky nasazení a pohyb 
mechanizaních prostedk, ešení pístupu pracovník k bezpené práci, vetn jejich 
ochrany zabezpeení dotených pracoviš. Pracovníci musí splovat podmínky odborné 
a zdravotní zpsobilosti musí být vybaveni potebnými montážními a bezpenostními 
pípravky, pomckami. 
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek  
Mezi tyto stroje lze zaadit: 
finišery na vozovky – finišer je pojízdný silniní stroj používaný pro úely pokládání, 
rozprostírání, urovnávání, hutnní a uhlazení stavebních materiál nap. jednotlivých 
vrstev asfaltové smsi, erstvého betonu a štrku do podkladních vrstev a na kryty 
vozovek, pi stavb betonových nebo živiných vozovek, letištních a jiných ploch; stroj 
mže být na kolovém nebo pásovém podvozku; 
156 
Pro provoz tchto stroj platí zejména návody k používání (u nových stroj
zpracovaných dle l. 6 SN EN 500-1), dále z naízení vlády . 591/2006 Sb. – Píloha 
2 ásti vztahující se na stavební stroje a dle naízení vlády . 378/2001 Sb. 
Zhotovitel (zamstnavatel) musí pro starší stroje vypracovat místní provozní 
bezpenostní pedpisy (§ 2 písm. g) NV . 378/2001  Sb.).  
Stroj smí obsluhovat pouze urená osoba, seznámená s obsluhou a návodem k obsluze 
urená; odpovídá zhotovitel. Všechny osoby provádjící obsluhu, údržbu nebo opravy 
stroje jsou povinny dodržovat požadavky a pokyny obsažené v návodu. 
Pracovní rizika a ohrožení: 
- pejetí osob pi couvání vozidel se smsí k finišeru, 
- rozdrcení konetin šnekovými rozdlovai, 
- pejetí osoby pohybujícím se finišerem, 
- pád osoby ze stroje. 
Ovladae k nastavování teleskopických rozšiovacích rám musí být konstruovány tak, 
se pi jejich uvolnní se vrátily do neutrální polohy (aby je bylo nutno k dosažení 
pohybu držet). Pístup k sekcím, ve kterých jsou umístny šnekové rozdlovae, musí být 
vybaveny ochozy, které musí zakrývat pracovní šíku šnekového rozdlovae. Šnekové 
rozdlovae, které jsou umístny v rozsahu šíky základního stroje, musí být na horní 
ásti zakryty; nap. rošty. Pokud jsou šnekové rozdlovae vysunuty pes šíku 
základního stroje, musí být opateny alespo ochrannými zábradlími. Teleskopické 
rozšiovací rámy, které by v prbhu provozu mohly vytváet rizika rozdrcení nebo 
stihu musí být vybaveny žlutými perušovanými svtly. 
Naložený stroj na ložné ploše vozidla se musí spolehliv zajistit na podvozku proti 
samovolnému pohybu, pop. i proti pevrhnutí nebo pevrácení. 
Údržba a opravy smjí být provádny pouze proškoleným odborným personálem v 
souladu s návodem výrobce. Obsluha mže provádt pouze innosti povolené a uvedené 
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výrobcem v návodu k používání stroje. Náronjší innosti nutno zajišovat u odborných 
servisních a opravárenských firem. 
Stroj smí obsluhovat pouze urená osoba, seznámená s obsluhou a návodem k obsluze 
urená; odpovídá zhotovitel. Všechny osoby provádjící obsluhu, údržbu nebo opravy 
stroje jsou povinny dodržovat  požadavky a pokyny obsažené v návodu. 
Zaízení pro ohev živiných emulzí  
Ped startem musí obsluha vyzkoušet, zda stroj nevykazuje zetelné poškození, zda 
všechny ochranné prvky a zaízení jsou na svém míst a zda jsou funkní ovládací prvky 
osvtlení.   
Obsluze je zakázáno procházet nebo stát pod visutou zátží. Ped každým zapoetím 
práce, po perušení práce se musí obsluha pesvdit, zda se nenachází v nebezpeném 
okruhu od stroje osoby. V pípad poteby nutno použít k upozornní na zahájení práce 
se strojem varovný signál. Práce musí být okamžit perušena, pokud osoby i pes 
varovný signál neopustí nebezpený prostor. Za jízdy je zakázáno nastupovat na stroj, 
používat stroj na pepravu osob. 
Obsluha musí pizpsobit rychlost pracovním podmínkám. Pi snížené viditelnosti musí 
uvést do provozu osvtlení. Pi pracovní innosti nutno udržovat odstup od obrubník a 
svah. Pi práci na vozovce za neperušeného silniního provozu se musí v každém 
pípad dodržovat dopravní pedpisy.  
Stroj pokud je nutno možno odstavovat (parkovat) na rovném a pevném podkladu. Ped 
opuštním stroje musí obsluha zastavit motor a vyjmout startovací klí. Odstavený stroj 
je nutno dle poteby oznait jako pekážku i proti poškození.  
Doplování paliva se provádí pouze pi odstaveném motoru a plynovém hoáku 
vyhívání emulze. Je zakázáno doplovat palivo v uzaveném prostoru, v blízkosti 
oteveného ohn a kouit.  
Pi doplování paliva musí pracovník dbát na to, aby nedošlo k rozlití paliva, vytékající 
pohonné hmoty se musí zachytit a nenechat vytéci na zem.  
Ped každou prací na hydraulickém vedení se tuto musí odtlakovat. Pi pracích pod 
tlakem by mohlo dojít k tžkému poškození kže. Pi potísnní olejem musí postižený 
vyhledat lékaskou pomoc, aby nedošlo k tžkým infekcím.  
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Hydraulický olej je nutno vypouštt za provozní teploty (pozor nebezpeí potísnní). 
Olej se musí zachytit a likvidovat zpsobem, který neohrožuje životní prostedí. V 
žádném pípad se nesmí motor startovat pi vypuštném hydraulickém oleji. Po 
skonení všech prací (na odtlakovaném zaízení) se musí pezkoušet tsnost všech spoj. 
Motorový olej je nutno vypouštt pi provozní teplot, pozor na nebezpeí potísnní a 
popálení. Olej, použitý filtr a ostatní materiály zneištné olejem je nutno likvidovat 
jako nebezpený odpad a ukládat jej za tímto úelem do oznaených nádob.  
Naložený stroj na ložné ploše vozidla se musí spolehliv zajistit na podvozku proti 
samovolnému pohybu, pop. i proti pevrhnutí nebo pevrácení. 
Údržba a opravy smjí být provádny pouze proškoleným odborným personálem v 
souladu s návodem výrobce. Obsluha mže provádt pouze innosti povolené a uvedené 
výrobcem v návodu k používání stroje. Náronjší innosti nutno zajišovat u odborných 
servisních a opravárenských firem. 
Stroj smí obsluhovat pouze urená osoba, seznámená s obsluhou a návodem k obsluze 
urená; odpovídá zhotovitel. Všechny osoby provádjící obsluhu, údržbu nebo opravy 
stroje jsou povinny dodržovat  požadavky a pokyny obsažené v návodu. 
Hlavní zásady o bezpenosti práce a technických zaízení pi stavebních pracích 
Pi stavební innosti musí být zhotovitelem stavby a pípadnými ostatními zhotoviteli 
dodržovány zejména tyto zásady: 
• veškeré vjezdy na staveništ a pístupy k nim, musí být oznaeny bezpenostními 
dopravními znakami a tabulkami se zákazem vstupu na staveništ nepovolaným 
osobám, 
• po celou dobu výstavby musí být udržován bezpený stav pístupových komunikací na 
staveništi, 
• pi stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištno dostatené osvtlení, 
• ped odevzdáním staveništ investor (stavebník) písemn odevzdá a zhotovitel stavby 
pevezme vyznaení inženýrských sítí a jiných pekážek (nadzemní elektrické vedení), 
• ped zapoetím zemních prací musí být odpovdným pracovníkem zhotovitele stavby 
zajištno na terénu vyznaení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných 
pekážek s urením druhu a hloubky tchto sítí musí být seznámeni pracovníci, kteí 
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budou zemní práce provádt, toto platí i pro inženýrské sít v blízkosti staveništ, které 
by mohly být stavební inností narušeny, 
ped zapoetím každé práce musí zhotovitel zpracovat technologický postup (zejména 
upozornní na provedení zemních prací, výkopových prací a zajištní stability stn 
výkopových rýh; montážních prací konstrukcí; betonáských prací, prací souvisejících 
se stavební inností atd.); odpovídá zhotovitel stavby 
výkopy v zastavném území a na veejných prostranstvích musí být zakryty nebo u 
okraje, kde hrozí nebezpeí pádu do výkopu zajištny, je-li zajištní ve vtší vzdálenosti 
než 1,5 m od hrany výkopu, považuje se za vyhovující zábranu jednotyové zábradlí 
vysoké 1,1 m nebo nápadná pekážka 0,6 m vysoká, 
• výkopy piléhající k veejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být opateny 
výstražnou znakou, v noci a za snížené viditelnosti musí být oznaeny erveným 
výstražným svtlem na zaátku a konci výkopu a dále výstrahami pro nevdomé, 
• pes výkopy hlubší než 0,5 m musí být zízeny bezpené pechody o šíce nejmén 0,75 
m (na veejných prostranstvích 1,5 m), které jsou vybaveny jednotyovým oboustranným 
zábradlím o výšce min. 1,1 m, pechody nad hloubkou vtší než 1,5 m musí být vybaveny 
oboustranným dvoutyovým zábradlím o výšce 1,1 m se zarážkou, 
• pro pracovníky ve výkopu musí být zízen bezpený sestup a výstup, 
• okraje výkopu nesmí být zatžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu, 
• stny výkop musí být zajištny proti sesutí, a to nap. pažením bok výkop od 
hloubky 1,3 m, v zastavném území a 1,5 m v nezastavném území, 
• zhotovitel stavebních prací musí zpracovat technologický postup montáže jím 
montovaných stavebních a technologických konstrukcí, odpovídá zhotovitel stavby, který 
musí obsahovat asový sled montážních zábr, podmínky nasazení a pohyb 
mechanizaních prostedk, zásadní ešení pístupu pracovník ke stykovým uzlm, 
vetn jejich ochrany a zabezpeení dotených pracoviš; pi zpracování 
technologického postupu montáže musí být stanoveny podmínky pro osobní nebo 
kolektivní zajištní pracovník proti pádu, 
• pi provádní betonáských prací musí být bednní tsné, únosné a prostorov tuhé, 
• podpry musí být umístnny tak, aby stály v ose nad sebou, 
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• bednní z dílc a bednní sestav do velkoplošných panel musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištno proti pádu jeho prvk a ástí, 
• podpry musí být opateny patkami, hlavicemi nebo jinou úpravou pro rozložení 
zatížení, 
• ped zapoetím betonáských prací musí být celé bednní a jeho ásti, zejména 
podpry, ádn zkontrolovány, 
• pi odebírání dílc ze skládky nebo dopravního prostedku musí být dílce vždy ádn
zajištny proti peklopení nebo sesutí, 
• pi skladování materiálu musí být zajištn jeho bezpený písun a odbr v souladu s 
postupem prací na stavb, 
• skladovací plochy musí být urovnány, odvodnny, zpevnny a oznaeny 
bezpenostními tabulkami, zakazujícími vstup nepovolaným osobám, 
• rozmístnní skladovaných materiál, šíka a únosnost komunikací musí odpovídat 
používané mechanizaci, 
• skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištna 
jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení, 
• stavební prefabrikáty lze skladovat jen za podmínek stanovených výrobní dokumentací, 
• na skládce sypkých materiál se spodním odebíráním, se pracovníci nesmí zdržovat v 
nebezpené blízkosti místa odbru, 
• prvky a dílce pravidelných tvar pi skladování nebo odebírání pi ukládání nebo 
odebírání mechanizaními prostedky je možno skladovat až do výšky 4 m, pokud 
výrobce nebo zvláštní pedpis nestanoví jinak, 
• upínání nebo odepínání dílc se musí provádt ze zem nebo z bezpených plošin nebo 
podlah tak, aby nebyly upínány ve vtší pracovní výšce než 1,5 m, 
• jeden pracovník smí run penášet, nakládat nebo vykládat bemena do 50 kg 
hmotnosti – nejedná se o souvislou práci, dále musí viz. NV . 523/2002 Sb., v platném 
znní. 
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Shrnutí základních povinností každého zhotovitele - úastníka výstavby 
 vést evidenci pracovník od jejich nástupu do práce až po opuštní pracovišt, vybavit 
pracovníky na stavb potebnými osobními ochrannými pracovními prostedky, 
 seznamovat pracovníky se zpracovaným technologickým nebo pracovním postupem a 
podle náronosti s rizikovosti prací s projektovou dokumentací v rozsahu, který se jich 
týká, 
 koordinovat požadavky bezpenosti práce s ostatními úastníky výstavby v souinnosti 
s koordinátorem BOZP stavby a dalšími zhotoviteli, o pedání a pevzetí staveništ
(pracovišt) vyhotovit zápis, s pijatým opatením seznamovat píslušné pracovníky, 
 perušit práce pi nebezpeí vzniku havárie nebo poruchy technického zaízení a pi 
zhoršení pracovních podmínek, a tuto skutenost neprodlen nahlásit zadavateli stavby 
 pi provádní stavebních prací v mimoádných podmínkách urit potebná opatení k 
zajištní bezpenosti práce a seznámit s nimi píslušné pracovníky, 
 pi provádní prací v nebezpeném prostedí nebo prostoru požadovat na stavebníkovi 
a koordinátorovi BOZP další OOPP a zaízení, které jako zhotovitel stavebních prací 
nemá k dispozici, ohlásit provozovateli inženýrských sítí jejich pípadné poškození a 
zamezit vstup nepovolaných osob do ohroženého prostou do doby odstranní zdroje 
nebezpeí, 
 školit, ovovat znalosti a prakticky zauit pracovníky k bezpenému provádni prací v 
potebném rozsahu, vybavit pracovníky vhodným a bezpeným náadím, nástroji a 
pomckami, 
 zajistit bezpenost práce pi zmnách povtrnostních nebo provozních podmínek a s 
pijatými opateními seznámit píslušné pracovníky, 
 zajistit ohrazení, osvtlení staveništ, vstupy, montážní pracovišt a pístupové cesty 
oznait bezpenostními znakami a tabulemi, 
 na vnitrostaveništních komunikacích zajistit jejich bezpené šíky, podchodové výšky a 
potebné výstražné znaky, pechody, svodidla apod., 
 jedenkrát ron provádt u používaných žebík zkoušky stability a pevnosti, 
 ped zahájením výkopových prací ovit a vyznait trasy podzemních vedení 
inženýrských sítí a jiných pekážek, 
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 pi perušení prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, pažení, 
pechod, výstražných tles apod., 
 pro práce zpracovat technologický postup a provést prokazatelné seznámení 
pracovník, vetn svých ostatních zhotovitel s tímto postupem 
 vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroj, které obsahuji požadavky na zajištní 
bezpenosti práce pi jejich provozu, pokud nejsou stanoveny v technických normách 
nebo návodu k obsluze, 
 ped nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami, které by mohly ovlivovat bezpenost práce, 
 seznamovat pracovníky se všemi zakázanými innostmi, které mohou nastat pi provozu 
stroje, 
 po skonení pracovní innosti stroje stanovit opatení proti jeho zneužití nepovolanou 
osobou a proti možnosti ohrožení veejného zájmu. 
Základní bezpenostní pedpisy 
Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích; 
Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovišti s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky; 
Naízení vlády . 101/2005 Sb. o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní 
prostedí; 
Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz 
a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí; 
Naízení vlády . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístní bezpenostních 
znaek a zavedení signál, ve znní NV . 405/2004 Sb.; 
Naízení vlády . 168/2002 Sb., kterým se stanoví zpsob organizace práce a 
pracovních postup, které je zamstnavatel povinen zajistit pi provozování dopravy 
dopravními prostedky; 
Naízení vlády . 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištní bezpenosti a 
ochrany zdraví pi práci v prostedí s nebezpeím výbuchu; 
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Zákon . 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (energetický zákon) ve znní 
pozdjších pedpis, 
Zákon . 133/1985 Sb. o požární ochran ve znní pozdjších pedpis; 
Vyhláška MV . 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpenosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci); 
Vyhláška MV . 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpenosti pi 
svaování a nahívání živic v tavných nádobách; 
 Zákon . 258/2000 Sb., o ochran veejného zdraví a o zmn nkterých souvisejících 
zákon, ve znní pozdjších pedpis; 
Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci; 
Vyhláška MZd . 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zaazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatel biologických expoziních test, podmínky odbru 
biologického materiálu pro provádní biologických expoziních test a náležitosti 
hlášení prací s azbestem a biologickými initeli. 
SN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení 
MP 01/99 „Adjustace dokumentace“ 
MP 05/99 „	ízení zpracování dokumentace, funkce na projektu a jejich innost“ 
MP 09/99 „Monitorování a mení produkt“ 
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13. BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ PI PRÁCI 
13.1. Podmínky pro ochranu životného prostedí pi výstavb
Zabezpeení výstavby z hlediska pée o životní prostedí si vyžádá stálou kontrolní a 
ídící innost pracovník vedení stavby.  
Podle stavebního zákona . 183/2006 Sb., je teba vytvoit pi stavb podmínky 
odpovídající zájmm ochrany životního prostedí.  
Je teba dbát zejména na: 
- Omezení hlunosti na stavb
Budou respektovány podmínky stanovené v „Oznámení zámru“ zpracované ve smyslu 
§ 6 zákona . 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí s obsahem a 
rozsahem dokumentace dle pílohy . 3, zákona . 100/2001. 
Negativní vlivy bhem výstavby budou psobit na provoz areálu školy (severozápadn
od hlavního staveništ) zvýšením hluku a exhalací z dopravy stavebního materiálu. Pi 
stavební innosti je nutno dodržovat povolené hladiny hluku stanovené NV . 148/2006 
Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací (hygienický limit je 65 
dB/A v dob od 7,00 hod do 19,00 hod.). Noní provoz na staveništi bude vylouen.  
Pro zamezení nepíznivých vliv po dobu výstavby, pedevším psobením hluku a 
vibrací pi stavební innosti budou provedena následná opatení: 
zhotovitel stavebních prací je povinen používat pedevším stroje a mechanizmy 
v dobrém technickém stavu, jejichž hlunost nepekrauje hodnoty v technickém 
osvdení; 
zdroje nadmrného hluku budou umístny ve staveništi ve vzdálenjších polohách, 
v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlunny) 
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hluné práce na staveništi nebudou provádny v nedli, v asných ranních a pozdních 
veerních hodinách. Pracovní dny v dob od 7,00 hod do 19,00 hod. a v sobotu do 
16,00 hod.   
Pi výstavb se poítá s využitím tžkých stavebních stroj jako buldozeru, autojeáb, 
nakladae a tžkých nákladních aut vetn domícháva betonu. Pohyb mechanizm
bude pevážn po staveništi, nákladní automobily budou jezdit ásten po staveništi a 
zbytek po vozovkách s živiným povrchem. S postupem stavebních prací se bude mnit 
nasazení stroj a tím i emitovaná hlunost. Po dokonení hrubé stavby se emise hluku 
výrazn sníží, nebo se bude pracovat pevážn uvnit objektu. 
V prostoru staveništ je možno pedpokládat ve dnech s maximálním využitím zemních 
stroj vetn dopravy výskyt následujících hladin hluku: 
Tabulka 14: Pedpokládané zdroje hluku pi výstavb
Zdroj hluku Hladina hluku 
LA
dB(A) 
Nákladní automobil 80 – 90 
Autojeáb 80 – 85 
Jeáb  60 – 66  
Autodomícháva 80 - 85 
Rýpadlo 85 - 90 
Okružní pila 97 - 107 
Rozbrušovaka 90 - 108 
Svaovací agregát 75 - 80 
Hladiny hluku jsou uvažovány ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje a byly stanoveny 
odborným odhadem. 
Se zahájením hrubých terénních úprav – výkop stavební jámy se doporuuje zajistit 
kontrolní zmení hladiny hluku smrem k objektu stávající školy (severn od hlavního 
staveništ). Pokud nebude splnn povolený limit hladiny hluku bude v severní hranici 
staveništ zrealizována staveništní ohrada v délce 80ti metr a výšce 3 metr (oplocení 
s protihlukovou úpravou ze strany staveništ nap. konstrukce z OSB desek tl. 25 mm 
s neprzvuností cca 30 dB).  
Navrhovaný vjezd do staveništ ze severní strany bude v prbhu realizace 
minimalizován tak, aby vrata nebyla prbžn otevená (omezení pracovní doby 
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stavebních mechanizm, výluky v provozu stávající školy – prázdniny, editelské volno 
apod.) 
Staveništní píjezd v protihlukové ohrad je nutný pedevším pro zemní práce (hloubení 
stavební jámy a pilotování základ).  
Snížení prašnosti vasným ištním vozovek 
Pi výjezdu ze staveništ budou pracovníci dbát na oistu pojezd nákladních a 
stavebních stroj tj. ped výjezdem z hlavního staveništ bude vybudována zpevnná, 
oklepová plocha pro hrubé ištní stavebních mechanizm (spodk nákladních aut).  
Pi innostech u kterých mžou vznikat prašné emise, v zaízeních v kterých se vyrábí, 
upravují, dopravují, vykládají, nakládají anebo skladují prašné látky, je potebné využít 
technicky dostupné prostedky na zamezení prašných emisí. 
zaízení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálu je teba zakapotovat, 
prašné materiály skladovat v uzavených silech 
v pípad nutnosti zabezpeit kropení 
       -   Zamezení zneištní ovzduší spalováním odpad apod. 
Pi innostech u kterých mžou vznikat prašné emise, v zaízeních v kterých se vyrábí, 
upravují, dopravují, vykládají, nakládají nebo skladují prašné látky, je potebné využít 
technicky dostupné prostedky na zamezení prašných emisí. 
       -  zaízení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálu je teba zakapotovat, 
       -  prašné materiály skladovat v uzavených silech 
       -  v pípad nutnosti zabezpeit kropení 
       -  na staveništi je nepípustné jakékoliv spalování odpad
13.2. Odpady pi stavb
Souástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že 
hlavní dodavatel stavby je zodpovdný za správné nakládání s odpady vznikajícími v 
prbhu výstavby (vetn odpad vznikajících inností subdodavatel na stavb), vetn
jejich následného využití nebo odstranní (tato povinnost bude zapracována do smlouvy 
o provedení prací).  
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Pi realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu 
s kategorizací a katalogem odpad ve smyslu Zákona o odpadech . 154/z dubna 2010 
Sb., kterým se mní Zákon . 185/2001 Sb. o odpadech a o zmn nkterých dalších 
zákon, ve znní pozdjších pedpis a Vyhlášky MŽP . 381/2001 Sb. ze dne 17. íjna 
2001 a Vyhlášky MŽP . 383/2001 Sb. o nakládání s odpady.  
Tabulka 15: Katalog odpadu 
Katalog íslo Druh odpadu Kat. 
odpadu 
10 13 14 odpadní beton a betonový kal O 
15 ODPADNÍ OBALY 
15 01 
Obaly(vetn oddlen sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 
O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Devné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 05 Kompozitní obaly O 
15 01 06 Smsné obaly O 
15 01 07 Sklenné obaly N 
15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpených látek nebo 
obaly tmito látkami zneištné 
O 
15 02 Absorpní inidla, filtraní materiály 
15 02 02 Absorpní inidla, filtraní materiály (vetn
olejových filtr jinak blíže neurených), istící 
tkaniny
N
17 STAVEBNÍ A DEMOLINÍ ODPADY 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika  
17 01 01 beton O 
17 01 02 cihly O 
17 01 03 tašky a keramické výrobky O 
17 01 06 Smsi nebo oddlené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobk obsahující nebezpené látky 
N 
17 01 07 Smsi nebo oddlené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobk neuvedené pod íslem 17 01 
06 
O 
17 02 Devo, sklo a plasty  
17 02 01 devo O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plasty  O 
17 02 04 sklo, plasty a devo obsahující nebezpené látky 
nebo nebezpenými látkami zneištné  
N 
17 03 Asfaltové smsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 02 asfaltové smsi neuvedené pod íslem 17 03 01 
(živiný kryt vozovek a zpevnných ploch) 
O 
17 04 Kovy (vetn jejich slitin) 
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17 04 05 Železo, ocel O 
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10  O 
17 05  Zemina, kamení a vytžená hlušina 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03 O 
17 05 06 vytžená hlušina neuvedená pod íslem 17 05 05  O 
17 06 Izolaní materiály a stavební materiály s 
obsahem azbestu 
17 06 04 Izolaní materiály neuvedené pod . 170601 a 
170603
O 
17 08 Stavební materiál na bázi sádry  
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
íslem 17 08 01 
O 
17 09 Jiné stavební a demoliní odpady  
17 09 03 jiné stavební a demoliní odpady (vetn smsných 
stavebních a demoliních odpad) 
N 
17 09 04 Smsné stavební a demoliní odpady neuvedené pod 
ísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 
20 03 01 Smsný komunální odpad O 
      
Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, pi jehož innosti odpad vzniká. 
Pevzetím zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého 
stavební inností.  
Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných pedpis. 
Zejména se jedná o likvidaci odpad se zbytkovým obsahem škodlivin (N). 
Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona o odpadech . 154/z dubna 2010 
Sb., kterým se mní Zákon . 185/2001 Sb. o odpadech a o zmn nkterých dalších 
zákon, ve znní pozdjších pedpis a Vyhlášky MŽP . 381/2001 Sb. ze dne 17. íjna 
2001 a Vyhlášky MŽP . 383/2001 Sb. o nakládání s odpady.  
Dle novelizované Vyhlášky MŽP . 294/2005 dodavatel stavby každou jednorázovou 
dodávku, nebo první z ady dodávek odpadu do zaízení k nakládání s odpady vybaví 
základním popisem odpadu. K tomu zárove doloží výsledek laboratorního rozboru 
vzorku odpadu vypracovaný autorizovanou firmou.  
Stavební su ekologicky istá a tídná bude v maximální míe na odvážena na skládku, 
kde bude recyklovaná pro další možné využití. ( do vzdálenosti cca 10 km).  
Vytžená ekologicky istá zemina z výkop a terénních úprav bude maximáln využita 
pro zásypy a terénní úpravy území.  
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Pebytené ekologicky isté zeminy mže dodavatel stavby ukládat na skládku, nebo 
mohou být použity pro terénní úpravy v rámci msta, nebo jiných staveb se souhlasem 
OŽP MstÚ.  
Z výkopových zemin a stavebních sutí budou odebírány vzorky a s materiálem bude dále 
nakládáno podle výsledk laboratorního rozbor tchto vzork. 
Bžný vybouraný materiál, zemina a stavební su je navrženo odvážet na certifikovanou 
skládku stavební sut dle výbru dodavatele.  
Pebytená zemina a sut budou odváženy na ízenou skládku dodavatele stavby – 
nap., ernovice – vzdálenost cca do 10 km, . tel. 602595184.
Záivky, papír, železo, plasty, sklo budou pednostn pedávány firmám oprávnným ke 
sbru, výkupu, pípadn dalšího využití odpadu.    
Je vhodné, aby vyšší dodavatel pi uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a 
technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatel likvidovat 
odpady vznikající pi jeho innosti tak, jak je výše uvedeno. 
Pokud budou pi stavb vznikat nebezpené odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit 
povolení pro nakládání s nebezpenými odpady, nebo doložit smluvní zajištní tchto 
inností firmou, která toto povolení vlastní.  
Pi pedání stavby pedloží dodavatel stavby doklady o zpsobu likvidace odpad
(doklad ze skládky o množství a druhu uloženého materiálu). 
Veškerý odpad bude ádn tídn. ást odpadu je možno zptn využít k dalšímu 
zpracování. Ostatní odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveništ. Manipulaci 
a likvidaci odpad mže provádt pouze oprávnná firma ve smyslu platného zákona o 
odpadech a píslušných vyhlášek.  
Pedpokládaný zpsob zneškodnní odpad odbornou firmou znamená, že pvodce 
odpadu se bude ídit píslušnými ustanoveními Zákona o odpadech . 185/2001 Sb., ve 
znní pozdjších pedpis a odpady odevzdá odborným firmám resp. organizacím, které 
vlastní platné oprávnní na nakládání s uvedenými druhy odpad a souhlas na 
provozování zaízení na jejich další zpracování, nebo zneškodování podle ustanovení 
výše citovaného zákona.  
Dodavatel stavby zajistí ped zahájením prací smluvní dohody s odbornými firmami, 
které zabezpeují likvidaci a manipulaci odpad vybrané ve výbrovém ízení. 
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Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, pi jehož innosti odpad vzniká. 
Pevzetím zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého 
stavební inností.  
Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných pedpis. 
Zejména se jedná o likvidaci odpad se zbytkovým obsahem škodlivin (N). 
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ZÁVR 
V bakaláské práci jsem se zabýval hrubou spodní stavbou budovy eské televize. 
Tato stavba byla náronjší, vzhledem k založení na velkoplošných, vrtných pilotách 
rznéjo prmru. Pro technologickou etapu jsem vypracoval technologické pedpisy pro 
zemní práce a vrtané piloty, kontrolní zkušební plány pro vrtané piloty a hydroizolaci. 
Dále jsem zpracoval, v programu BUILDpower a CONTEC, položkový rozpoet, 
asový plán, poteba pracovník, limitky materiál, stroj a profesí. Pro celou etapu 
jsem zpracoval plán na ochranu a bezpenost pi práci, návrh strojní sestavy, situaci 
zaízení staveništ a dopravné vztahy v blízkosti staveništ, situaci širších dopravních 
vztah, ochranu životního prostedí a prkazy jeáb. 
 Díky bakaláské práci jsem se nauil pracovat již ve dvouzmínných programech 
BUILDpower a CONTEC. Pi vypracovávaní bakaláské práce jsem zjistil, že složitost 
výkopových prací v ruzných hloubkách a velikostech je nároná a dležitá ást 
technoligické etapy. Pi špatn vypracovaných zemních prací mže savba ztrácen na 
kvalit a mít trvalé následky. Stavba byla kombinovaná v technologii provádní. 
Pesnji se jednalo o monolitickou základovou desku s vybetonovanými 
nadzákladovými zdmi, na které byli uloženy ocelové válcované nosníky s trapézovým 
plechem, který sloužil jako ztracené bednní a stropní monolitickou konstrukcí. 
Zajímavost byla ta, že uvnit objektu se nachází televizní studio, které je ešeno tzv 
metodou ,,dm v dom“. Což znamená, že je postavená uvnit podsklepené ásti nová 
obvodová ze ze ztraceného bednní, na kterou byly uloženy stropní panely Spiroll a ze 
všech stran dokonale odzvunné pomocí zvukových izolací. 
 Díky bakaláské práci jsem mohl zjistit, jak jsou jednotlivé stavební innosti na 
sebe vázány a bez správného plánu by docházelo ke komplikacím a finanních ztrátách. 
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